

# 湖南源成会计师事务所(普通合伙)

HUNAN YUANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GENERAL PARTNERSHIP

湘源成财绩评字(2024)第09号

## 益阳市农产品质量检验检测中心 政府采购项目绩效评价报告

根据《益阳市财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》(益财绩〔2024〕180号)文件精神,受益阳市财政局委托,我所成立绩效评价工作组,于2024年6月29日至7月20日对益阳市农产品质量检验检测中心政府采购项目(质量安全公共服务平台茶叶检验检测能力提升)资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

### 一、专项资金绩效评价基本情况

#### (一) 专项资金安排情况

此次项目资金绩效评价预算总金额为260.00万元,主要用于购置气相色谱-质谱联用仪、液相色谱、柱后衍生仪等主要检测仪器设备。2023年8月21日市财政追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(奖励资金)260.00万元,资金已拨付到位。

#### (二) 现场评价专项资金基本情况

截至现场评价结束日,专项资金到位260.00万元,项目单位实际支出资金256.20万元,均为政府采购合同结算款,占实际拨付项目单位资金总额的98.54%。



根据本次专项资金绩效评价指标体系,从政府采购决算、管理、产出、效益四个维度进行评分,该项目绩效评价综合得分为 87.3 分,绩效等级为“良”。

## 二、专项资金主要绩效

### (一) 较好地完成了项目任务

#### 1.数量质量方面

该项目已全部完成项目所有建设内容,具体情况如下表:

一	政府采购	1 批	260.00	已完成	广州典实科仪设备有限公司	256.20
分项项目名称		数量/ 单位	预算价格(元)	完成情况		
				完成度	品牌型号规格	金额(万元)
1	气相色谱三重四级杆质谱联用仪	1 台	160.00	已采购,完成安装调试。	岛津/ GCMS-TQ8040NX	158.00
2	液相色谱仪	1 台	55.00	已采购,完成安装调试。	岛津/ LC20ADXR	54.50
3	柱后衍生仪	1 台	25.00	已采购,完成安装调试。	岛津/ LC20ADXR	24.50
4	氟离子计	1 台	0.70	已采购,完成安装调试。	雷磁/ PXSJ-216F	0.66
5	电子天平	1 台	1.17	已采购,完成安装调试。	岛津/ AUW220	1.15
6	振荡器	1 台	4.50	已采购,完成安装调试。	知楚/ ZFY-9	4.25
7	镉空心阴极灯	1 盏	0.50	已采购,完成安装调试。	耶拿/35313	0.47
8	铅空心阴极灯	1 盏	0.50	已采购,完成安装调试。	耶拿/28993	0.48
9	消解内罐主控罐盖	1 个	0.13	已采购,完成安装调试。	上海新仪/ JUPITER	0.13
10	消解内罐盖	10 个	0.80	已采购,完成安装调试。	上海新仪/ JUPITER	0.75
11	样品保鲜柜	1 台	0.50	已采购,完成安装调试。	澳柯玛/ VC-910HT	0.46
12	冷藏冷冻冰箱	1 台	0.50	已采购,完成安装调试。	美菱/ BCD-402WPCZX	0.45
13	空调	5 台	5.40	已采购,完成安装调试。	立柜式 5 匹 KFR-120LW/G891S-X3	5.39
14	空调	3 台	0.85	已采购,完成安装调试。	海信/壁挂式 1.5 匹 KFR-35GW/A150U-X3	0.81



一	政府采购	1 批	260.00	已完成	广州典实科仪设备有限公司	256.20
分项项目名称		数量/ 单位	预算价格(元)	完成情况		
				完成度	品牌型号规格	金额（万元）
15	空调	5 台	2.00	已采购， 完成安装调试。	海信/壁挂式 2 匹 KFR-50GW/G860H-X3	1.85
16	空调	2 台	1.25	已采购， 完成安装调试。	海信/立柜式 3 匹 KFR-72LW/G870C-X3	1.20
17	实验室线路改造	1 批	1.20	完成改造。	广州典实科仪设备有限公司	1.15

## 2. 时效方面

该项目 2023 年 10 月 27 日签订政府采购合同，约定项目承担单位需在 2023 年 12 月 10 日之前完成所有工作任务。项目实际于 2023 年 12 月 12 日完成安装校准，2023 年 12 月 14 日，主管部门市农业农村局组织完成项目验收。

## 3. 成本方面

2023 年 10 月 17 日，该项目采取公开招标方式进行项目采购，由广州典实科仪设备有限公司中标，中标金额 256.20 万元。

## (二) 取得了较好的综合效益

### 1. 经济效益方面

根据益阳市农产品质量检验检测中心提供的成果应用证明，2024 年上半年，项目累计完成了 100 批茶叶检验检测任务，此次抽检的茶叶 4 大类，涉及黑茶 45 批次、绿茶 28 批次、红茶 25 批次、白茶 2 批次，抽检的茶叶全部合格。委托检测改为自行检测，避免财政资金的重复投入。

### 2. 社会效益方面



项目建成后，茶叶农药残留检测能力达到 24 项，进一步增强益阳茶叶质量安全检验检测公共服务能力水平。2024 年 6 月，组织赫山、资阳、桃江、安化、南县、沅江等六个通过“双认证”的县级检测中心主要技术骨干开展了全市农产品质量安全检验检测技术能力培训，培训内容为农产品农药残留定量检测、重金属镉、铅含量定量检测，促推全市茶叶质量安全检验检测整体水平的提升。

### 3. 生态效益指标

农产品农药残留主要检测仪器设备全部配置齐全，农药残留检测能力将能完全满足现行国家标准的技术要求，显著提高益阳市农产品质量安全检验检测在生态环境方面的检测水平。

### 4. 可持续影响

项目符合国家农产品质量安全发展方向，建设目标明确，成果能够满足茶叶质量安全检验检测的需求，在提高农产品质量安全的预警能力、预防突发性食品安全事故、保障广大市民的身体健康、促进农业产业高质量发展中发挥着基础性、保障性和先导性的作用。

### 5. 社会满意度

通过对茶叶检验检测企业发放问卷调查，均对项目的实施比较满意。经统计，项目综合满意度为 93.30%。

## 三、绩效评价发现的主要问题

### （一）绩效目标欠明确

主管部门益阳市农业农村局编制的绩效目标申报表，缺少长期目标且年度绩效指标方面数量指标较为简单，未结合年度农产品质量安全监测方案中各茶叶品种本年度监测工作任务体现年度应达到



的具体目标情况。效益目标中缺经济效益指标，不能反映出监测项目对农民增收、促进地方经济发展应达到的具体效果或长期影响。

## **（二）未按合同约定的时间节点完成项目验收**

根据合同规定，项目承担单位需在 2023 年 12 月 10 日之前完成所有工作任务。该项目 2023 年 10 月 27 日签订政府采购合同，项目实际完成气相色谱-质谱联用仪、液相色谱、柱后衍生仪等主要检测仪器设备采购后，于 2023 年 12 月 12 日完成安装校准，2023 年 12 月 14 日，主管部门市农业农村局组织完成项目验收，比合同要求的时间节点 2023 年 12 月 10 日晚四天，完成及时率为 96%。

## **（三）项目管理欠规范**

质量安全公共服务平台茶叶检验检测建成后，未制定保障项目实施的项目管理制度，考核验收、后续管理等无相应制度；检验检测后续效果无有效考核评价机制。

# **四、有关建议**

## **（一）科学编制绩效目标**

主管部门市农业农村局应按照预算绩效目标编制的要求，科学编制绩效目标。在明确建设长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现程度和影响情况设定绩效目标。在填报指标明细时对其进行细化分解，充分考虑监测工作实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度的指标值，全面、清晰反映项目产出和绩效。

## **（二）加强项目管理，提升检测工作实效**

应进一步完善项目管理制度，明确检验检测工作任务与职责分



工，保障检验检测工作顺利实施。完善项目后续指标管理体系，从应达到的绩效目标入手，考核评价项目实施数量指标、质量指标、效益指标，全面提升检验检测工作实效。

附件 1：益阳市农产品质量检验检测中心质量安全公共服务平台茶叶检验检测能力提升项目资金绩效评价指标评分表

湖南源成会计师事务所



湖南 长沙

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 11 月 12 日



项目支出绩效评价指标及评分表

项目实施单位：益阳市农产品质量检验检测中心				项目名称：质量安全公共服务平台茶叶检验检测能力提升项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
投入 (20 分)	项目 立项 (20 分)	立 项 规范性 (2 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1		1
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	0.5		0.5
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	0.5		0.5
		效 标 目 性 合理性 (8 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	1		1
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	1		1
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2		2
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2		2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		绩效 指标 明确性 (8分)	依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项 目绩效目标的明细 化情况。	5、项目预期产生效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2		2
				1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	项目绩效目标欠 细化	1
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	项目绩效目标太 宏观，不清晰和可衡 量	1
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	项目绩效目标欠 细化	1
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	未与年度任务数 相对应	0.5
投入 (20分)	资金 落实 (2分)	资金 到位率 (1分)	实际到位资金与计 划投入资金的比率， 反映资金落实情况 对项目实施的总体 保障程度。	5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1		1
				资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	1		1



一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		到位 及时率 (1分)	及时到位资金与应 到位资金的比率,反 映项目资金落实的 及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到 位资金)×100%,到位及时或部分 到位不及时但不影响项目进度的 计满分,部分到位不及时并影响项 目进度的按比例计分。	1		1
过程 (30分)	项目 管理 (15分)	制 度 健全性 (2分)	项目单位的项目管 理制度是否健全,用 以反映和考核项目 管理制度对项目顺 利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目 管理制度;  2、制度是否合法、合规、完整。	1	无专门的项目管 理制度	0.5
		制度执行 有效性 (8分)	项目实施是否符合 相关项目管理规定, 有以反映和考核项 目管理制度的有效 执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目 管理规定;	1		1
				2、项目调整及支出调整手续是否 完备;	1		1
				3、项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3		3
				4、项目实施的机构人员、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。效 益不明显	3		3
		项 目 质 量 (5分)	项目单位是否为达 到项目质量要求而 采取了必需的措施。	1.是否已制定或具有相应的项目 质量要求或标准; 2.是否采取了相应的项目质量检 查、验收等必需的控制措施或手 段;	1		1
					2		2

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评价
				3 项目质量是否符合要求。	2		2
				1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度；	1		1
			财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2、制度是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。	1		1
				1、是否按规定进行了财政投资评审；	1		1
				2、财务管理制度是否得到有效执行；	1		1
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1		1
			项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；	1		1
				5、项目的重大开支是否经过评估认证；	2		2
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	2		2
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2		2

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
		财务监控 (3分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。	1		1
					1	未开展财务检查工作	0
					1		1
产出 (10分)	项目产出 (10分)	计划完成率 (3分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。	3		3
		完成及时率 (2分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。	2	未按合同约定的时间节点完成项目验收	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
产出 (10分)	项目产出 (10分)	质量达标率 (3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。 按比例计分。	3		3
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	2		2
效果 (40分)	项目效益 (40分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目产生了直接经济收入的计全分,给当地经济社会带来影响的计全分。没有收入或没有影响的酌情扣分。	5	无经济效益指标考核	3
		社会效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	检验检测工作考核合规率达到绩效目标数100%的计满分,90%—100%的扣1分,80%—90%的扣2分,60%—80%的扣3分,60%以下扣4分。	10	年初绩效目标未细化,建成后效果无法有效评价	9
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	有关于检测质量、检测环境等投诉的扣1-5分	5		5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		可持续 影响 (10 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	平台建成后发挥作用不明显的扣 1-10 分。	10	建成后效果无法有效评价	8
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目实施的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，90%以上计 8 分，85%以上计 7 分，70%以上计 5 分，60%以上计 5 分，60%以下不计分。	10		8
总 分					100		87.3

评价单位(盖章):

评价单位负责人(签字):

填报日期:

年 月 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91430104MA4REE7R95

提示：1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送公示上一年度报告，不另行通知；2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

副本编号：1-1

名称 湖南源成会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人

曾慧明

再次复印无效

经营范围 会计咨询；企业资本验证；司法会计鉴定；企业会计报表审计；税务咨询；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计；代理记账服务；涉税鉴证；经济与商务咨询服务；价格评估；档案管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2020年06月15日

合伙期限 长期

主要经营场所 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路300号公园道大厦1028

登记机关





证书序号: 0008683

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 曾慧明

主任会计师:

经营场所:


湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路公园道大厦1028

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43090012


批准执业文号: 湘财会[2020]23号

批准执业日期: 2020年10月29日



中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会



姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No

女

1975-12-11

益阳中天会计师事务所有限公司


43230119751211202X

再次复印无效

证书编号: 431100100012  
批准注册协会: 湖南注册会计师协会  
发证日期: 2013 年 07 月 23 日

年度检验合格  
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出  
Agree the holder to be transferred from

益阳中天会计师事务所  
毛任公司



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南中天会计师事务所



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出  
Agree the holder to be transferred from

湖南中天会计师事务所




同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南中天会计师事务所







中国注册会计师协会



姓名 Full name 王 磊  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1952-10-10  
工作单位 Working unit 北京中天会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 42321195210100118

再次复印无效

证书编号: 431100100018  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
发证日期: 2018 年 05 月 06 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会  
合格专用章  
2020.5.28  
年度检验合格

注册会计师协会  
合格专用章  
2017 年度检验合格

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

湖南中天会计师事务所有限公司  
CPA 转出协会盖章  
2018 年 7 月 24 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南中天会计师事务所有限公司  
CPA 转入协会盖章  
2018 年 7 月 24 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

湖南中天会计师事务所有限公司  
CPA 转出协会盖章  
2018 年 11 月 3 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南中天会计师事务所有限公司  
CPA 转入协会盖章  
2018 年 11 月 3 日