

益阳市发展和改革委员会文件

益发改行审〔2024〕94号

益阳市发展和改革委员会 关于同意变更安化县六步溪国家级自然保护区 基础设施建设三期项目可行性研究报告的批复

安化县六步溪国家级自然保护区管理处：

报来《安化县六步溪国家级自然保护区基础设施建设三期项目申请立项变更的函》及《安化县人民政府常务会议决议书》《县财政局资金来源审核意见》《项目造价审核明细表》等相关材料收悉。经研究，同意变更安化县六步溪国家级自然保护区基础设施建设三期项目（项目代码：2309-430000-04-05-193265）总投资及建设内容。具体变更批复如下：

一、项目投资估算及资金来源：项目总投资变更为 1595 万元，

其中：工程直接费用 1402.70 万元，工程其它费用 116.35 万元，基本预备费 75.95 万元。资金来源：中央预算内投资 1276 万元，地方配套 319 万元。

二、项目建设内容及规模变更为：1.管护系统：维修管理站 1 个，建设全天候物种保护视频系统前端监控点 2 个、重要道口与人为活动密集区监控点 35 个。2.巡护系统：新建简易道路 4.5 千米，巡护步道维修改造 30 千米；购置摩托车 10 辆，北斗系统智能巡护移动终端 35 部。3.科研监测系统：购置科研试验设备、科研辅助设备、科研档案管理设施各 1 批；建立航空监控服务站 1 处；购置其他科研监测野外设备 1 批。4.公众教育系统：建设野外生态保护宣教点 2 个、公众教育线路 3 千米、大型宣传牌 2 块，购置引导解说牌 1 套、教育解说牌 1 套、电子解说设备 1 批。5.防灾减灾系统：护坡加固 3 处、损毁河堤修复 1000 米，购置野生动物疫源疫病防控与监测设备 1 套。

三、项目其他事项均按原批复文件（益发改行审〔2023〕275 号）规定执行。

益阳市发展和改革委员会

2024 年 4 月 19 日

抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市审计局、市应急管理局、市林业局、市统计局

益阳市发展和改革委员会办公室

2024 年 4 月 19 日印发
