
2022年1-11月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。
[bookmark: _GoBack]1－11月，526个市重点建设项目共完成投资642.42亿元，为年度目标任务650.00亿元的98.8%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区63.12亿元、99.0%，南县81.78亿元、97.5%，赫山区138.24亿元、95.9%，安化县80.05亿元、95.3%，沅江市89.39亿元、95.0%，桃江县92.86亿元、94.9%，资阳区63.83亿元、93.0%，大通湖区10.01亿元、73.5%；市直及打捆完成投资23.14亿元。市重点产业项目336个，1－11月完成投资314.40亿元，为年度目标任务310.16亿元的101.4%。市十大基础设施项目10个，1－11月完成投资123.97亿元，为年度计划投资的95.9%。市十大产业项目10个，1－11月完成投资73.06亿元，为年度计划投资的156.8%。
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