2022年益阳市健康民生项目资金
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一、项目概况
市人民政府办公室于2021年1月印发了《益阳市健康民生项目实施方案》(益政办函[2021]2号),免费为每名符合条件的孕妇开展1次外周血胎儿游离DNA产前筛查、地中海贫血基因检测、遗传性耳聋基因检测，免费为每名符合条件的新生儿开展 1次48种遗传代谢病串联质谱检测，免费为高新区户籍孕妇开展1次单基因遗传病扩展性携带者筛查、所生新生儿开展1次全基因组检测。同年6月启动项目实施。
根据项目资金管理要求，按照现行财政体制，市本级和两区（赫山区、资阳区）按照4：6比例承担。市本级分别承担孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查、遗传性耳聋基因检测、地中海贫血基因检测、新生儿48种遗传代谢病串联质谱检测320元/人、60元/人、78元/人、79.2元/人。
二、工作开展情况
（一）加强组织领导。在全市妇幼健康工作会议上对健康民生项目进行统一安排部署。各县市区均进行专题研究，并层层召开会议，安排部署项目工作。按照项目工作要求，市县均明确各项目负责人，及时出台相关项目实施方案，成立项目工作领导小组和技术指导小组，确保工作落到实处。将健康民生项目纳入卫生健康、妇幼健康重点工作考核，层层压实责任。
（二）加强业务培训。市、县先后举办了健康民生项目培训班，共计培训项目管理人员和卫生技术人员近700人次，各级卫生健康部门、妇幼保健机构、助产机构、危重孕产妇救治中心以及乡镇卫生院(社区服务中心)相关人员均接受了培训,真正实现了全覆盖、同质化培训。
（三）加强督导质控。市级开展专项督导共2次，覆盖所有区县市，将健康民生项目纳入年终妇幼健康重点工作考核内容。采取线上线下相结合的方式加强项目质控，并定期通报,要求各区县（市）进行自查和整改。8个区县（市）均开展了多次督导,确保了项目质量。
（四）加强宣传教育。将健康民生项目纳入了孕妇学校、家长学校、新婚学校等课堂授课内容。利用“世界地贫日”、“预防出生缺陷日”等广泛开展专题讲座、义诊、科普进校园、进社区等线上线下宣传活动，通过微信公众号、网络直播、宣传义诊等多种形式宣传，全面提升了妇女、儿童、家长知晓率。
  三、综合评价结论
   自评分100分，自评结论为优秀。
四、绩效运行监控情况
（一）项目资金使用及管理情况。2021年6月-2022年12月，赫山、资阳区完成孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查6883例、地中海贫血基因检测7979例、遗传性耳聋基因检测8035、新生儿48种遗传代谢病串联质谱检测7825例。共拨付资金422.66万元，预算执行率63.6%。市、县均应设立项目管理部门，严格按照国家专项资金管理要求，设立专户，专款专用。各级项目管理部门负责本级项目资金的使用管理和监督检查，负责制定本辖区项目资金的详细运转流程，建立“钱随事走”，按量化考核与资金分配相结合的精细化资金管理制度。
（二）总体绩效目标完成情况。2022年项目目标为：健康民生项目覆盖率≥70%　优生科学知识知晓率＞80%。两区外周血胎儿游离DNA产前筛查（NIPT）检测率75%%以上，耳聋基因检测率、地中海贫血基因检测率、串联质谱检测率均达80%以上。
（三）绩效指标完成情况。每月收集掌握项目进展情况，定期调度、通报，2022年，两区四个项目覆盖率均达75%以上（目标＞70%），优生科学知识知晓率80%以上。全市活产出生缺陷发生率74.36/万，较去年同期（77.84/万）下降4.47%；围产儿出生缺陷发生率92.99/万，较去年同期（93.66/万）下降0.72%。
五、存在的问题
无。
6、 其它需要说明的问题
年初预算2021—2022年项目资金664.5万元，实际执行422.66万元，预算执行率63.6%。主要原因一是年初预算为2021年、2022年项目资金，经招投标及前期筹备实际到2021年7月才正式启动，项目实际执行时间为2021年7月至2022年12月。二是出生人口连年下降，预计人数有偏差。



