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第一章 规划总则

第一条 规划目的

为落实国家新能源汽车发展战略，推进新能源汽车充电基础设施建设，满足

日益增长的新能源汽车的充电需求，建设覆盖广泛、规模适度、通用开放、智能

高效、业态丰富的高质量充电基础设施体系，根据有关法律法规和政策，特编制

本规划。

第二条 规划依据

1、相关政策性文件

（1）《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》

（国办发〔2015〕73 号文）；

（2）《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕

1668）；

（3）《关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》；

（4）《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办

发〔2014〕35 号）；

（5）《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服

务保障能力的实施意见》（发改能源规划〔2022〕53号）；

（6）《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意

见》（国办发〔2023〕19号）；

（7）《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的

通知》（建规〔2015〕199号）；

（8）《湖南省关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（湘政办〔2014〕

50 号）；

（9）《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法》（湘政

办发〔2016〕59号）；

（10）《湖南省人民政府办公厅关于加快电动汽车充（换）电基础设施建
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设的实施意见》（湘政办发〔2021〕4号）；

（11）《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理办法》（湘发改能

源〔2021〕916号；

（12）《湖南省进一步构建高质量充电基础设施体系的实施意见》（湘发

改能源规〔2023〕848号）；

（13）《益阳市电动汽车充电基础设施建设实施方案（2022-2025年）》。

2、相关规划性文件

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年

远景目标纲要》；

（2）《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》；

（3）《国家电动汽车充电基础设施发展指南》(2015-2020 年)（发改能源

〔2015〕1454 号）；

（4）《湖南省电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020）》；

（5）《益阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（6）《益阳市电力设施布局规划（2021-2035年）》；

（7）《益阳市中心城区停车设施专项规划（2021-2035年）》；

（8）《益阳市电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020）》。

3、相关技术性文件

（1）《电动汽车充电站通用技术要求》（GB/T 29781-2013）；

（2）《电动汽车电池更换站通用技术要求》（GB/T 29772-2013）；

（3）《电动汽车充换电设施规划导则》（NB/T 33009-2013）；

（4）《电动汽车充换设施供电系统技术规范》（NB/T 33018-2015）；

（5）《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）；

（6）《电动车分散充电设施技术规范》征求意见稿（2015年）；

（7）《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）；

（8）《电动汽车充换电设施建设技术导则》（NB/ 33009-2013）；

（9）《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》（NB/T 33018-2015）；

（10）《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T 51313-2018）。
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第三条 规划原则

1、规划统筹、适度超前

立足于满足电动产业发展和用户充电需求，与电动汽车发展规划、电网规划、

城乡规划等保持协调，适度超前规划建设充换电基础设施，做到远近结合、适

度超前，并留有发展余地，发挥电动汽车充电设施的市场引导作用。

2、自（专）用为主、公用为辅

逐步形成以自（专）用为主、公用为辅的充电服务网络，加快推进驻车地充

电设施建设，有效缓解用户的充电焦虑；同时在公共停车场、商业、公建配套停

车场等推进益阳市中心城区公用充电设施布局建设，满足电动汽车用户的临时补

电需求。

3、合建为主，单建为辅

按照合建为主、单建为辅的原则布局充电设施。专用充电设施原则上结合停

车位布局，公用充电设施结合建筑配套停车位配建，并在部分重点区域适当发展

大中型充电站（立体或平面），对社会车辆进行集中充电服务。鼓励建设占地少、

成本低、见效快的机械式与立体式停车充电一体化设施。

4、因地制宜，区域差别

根据各区电动汽车的发展阶段、推广需求和应用特点，分类、有序布局充电

设施，降低充电设施建设成本，节约城市土地资源。结合人的行为活动特征布局

快慢充电设施。

第四条 规划范围

与益阳市国土空间总体规划中心城区范围保持一致，中心城区规划范围总面

积为 231.68km²。

第五条 规划期限

完全衔接益阳市国土空间总体规划，规划期限为 2021-2035年。其中，近期

为 2021-2025年，远期为 2026-2035年。
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第六条 规划对象

根据《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国

办发〔2015〕73 号）和《湖南省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》（湘

发改能源〔2021〕916 号，充电设施根据建设体系可分为三类：

1、自用充电设施：指在个人用户所有或长期租赁的固定停车位安装，专门

为其停放的电动汽车充电的充电设施。

2、专用充电设施：专用充电设施分为公共服务领域专用充电设施和机关、

企事业单位专用充电设施。

3、公用充电设施：指在规划的独立地块、社会公共停车场、住宅小区公共

停车场、商业配建停车场、加油（气）站、高速公路服务区等区域规划建设，面

向社会车辆提供充电服务的充电设施。

本次规划主要根据服务对象分类，即分别对益阳中心城区自用充电设施、专

用充电设施、公用充电设施三类充电设施进行空间布局规划。

第二章 发展目标与配置原则

第七条 发展目标

1、总体目标

按照“车桩相随、适度超前”的原则，逐步在益阳市推广新能源汽车应用，

至 2035 年，益阳市中心城区电动汽车充电桩规模达到 15.7 万个，满足 14.5 万

辆电动汽车充电需求，形成以住宅小区、办公场所自（专）用充电设施为主体，

以社会公共停车位、独立充电站等公用充电设施为辅助，以充电智能服务平台为

支撑的新能源汽车充电基础设施服务体系；建立相对完善的标准规范和市场监管

体系，形成“统一开放、竞争有序”的充电服务市场，构建可持续发展的“互联

网+充电基础设施”产业生态体系。

2、分期发展目标

近期（2021-2025 年）：益阳市中心城区建设充电桩不少于 1.8 万个， 充
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（换）电站不少于 20 个，满足 1.7 万辆电动汽车充电需求。

远期（2026-2035 年）：益阳市中心城区建设充电桩不少于 15.7 万个， 充

（换）电站不少于 92 个，满足 14.5 万辆电动汽车充电需求。

3、分场所发展目标

（1）专用充电设施：益阳市中心城区建设公交、客运、出租、物流、环卫

等专用充电桩不少于 1002 个，建设专用充（换）电站不少于 21 个，满足行业的

基本充电需求；

（2）公用充电设施：通过建筑物配建停车场、社会公共停车场和加油（气）

站等建设公用充电桩不少于 1.4 万个，建设公用充（换）电站不少于 71 个，满

足用户临时补电需求；

（3）自用充电设施：积极推进电动小汽车用户结合居民区停车位配建充电

桩，建设自用充电桩不少于 14.2 万个，满足用户基本充电需求，鼓励有条件的

自用充电设施对社会公众开放。

第八条 配置原则

根据《益阳市电动汽车充电基础设施建设实施方案（2022-2025 年）》及其

他相关规范和文件，结合益阳市实际情况，制定充电设施的配置原则。

表 2-1 益阳市中心城区充电设施配置原则表

类型 充电设施配置标准 充电

类型大类 小类 近期（2025 年） 远期（2035 年）

专用充

电设施

公交车 ≥30%电动公交车 ≥50%电动公交车 快充

环卫、物流专用车

环卫车按≥30%电动

环卫车

环卫车按≥50%电动

环卫车
快充

物流车≥30%车位比

例

物流车≥50%车位比

例

机关、企事业单位 ≥30%车位比例 ≥50%车位比例
慢充

为主

公用充

电设施

集中式公共充（换）电站
按小、 中、 大三种

规模分类配置

按小、 中、 大三种

规模分类配置
快充

分散式公

共充电桩

结合社会公共

停车场
≥30%车位比例 ≥60%车位比例 快充

结合商业建筑

物配建停车场
≥30%车位比例 ≥60%车位比例 快充

结合文体设施

配建停车场
≥30%车位比例 ≥60%车位比例

快充

为主
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类型 充电设施配置标准 充电

类型大类 小类 近期（2025 年） 远期（2035 年）

结合医疗设施

配建停车场
≥30%车位比例 ≥60%车位比例

快充

为主

结合教育设施

配建停车场
≥30%车位比例 ≥60%车位比例

慢充

为主

自用充电设施 100%预留 100%预留 慢充

第三章 专用充电设施规划

第九条 公交车专用充电设施规划

参考《益阳市中心城区公共交通专项规划（2021-2035 年）》，本次规划考

虑结合公交枢纽站、首末站、停保场以及汽车站配套建设公交车充电站 21 个，

充电桩 550 个(保留 215 个，新建 335 个)，供需比达 122%，能够满足益阳市 1925

辆电动公交车日常运营时的充电需求。本次规划公交车专用充电设施可在夜间空

闲时段向社会车辆开放。

表 3-1 益阳市中心城区公交车充电设施规划一览表

区

域
编号 站名 位置

用地面

积/㎡

泊位

数/

个

充

电

桩

数/

个

建

设

时

间

备注

资

阳

区

GJ-1
迎春路公

交枢纽

迎春路西侧，青龙路北

侧
13253.21 120 50

近

期

增设

20 个

充电桩

GJ-2
南丰公交

停保场

白马山路南侧，贺家桥

路东侧
20158.24 225 55

近

期

增设

25 个

充电桩

GJ-3
六高公交

首末站

长春西路北侧，向仓路

西侧
2204.11 18 9

近

期
保留

GJ-4
白马山公

交枢纽

五一路北侧，永丰路西

侧
7853.28 103 45

近

期

增设

14 个

充电桩

GJ-5
清水潭公

交首末站

进港公路以北，创意路

以东
6466.32 43 15

远

期
新建

赫

山
GJ-6

会龙山公

交枢纽
碧波路北侧 5433.61 36 20

远

期
新建
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区

域
编号 站名 位置

用地面

积/㎡

泊位

数/

个

充

电

桩

数/

个

建

设

时

间

备注

区

GJ-7
白鹿寺公

交首末站

会龙路北侧，白鹿寺西

侧
3857.03 20 5

近

期

增设 5

个充电

桩

GJ-8
团洲公交

枢纽

滨江路路南侧，团洲路

巷东侧
—— 86 30

近

期
新建

GJ-9

惠民小区

公交首末

站

全丰村献忠组 4439.2 30 10
近

期
新建

GJ-10

汽车东站

公交首末

站

桃花仑东路东侧，益阳

大道南侧
10029.55 80 20

近

期
保留

GJ-11

南阳社区

公交首末

站

南阳社区 3776.04 24 8
远

期
新建

GJ-12
永福路公

交枢纽
G319东侧、永福路北侧 19951.65 150 60

近

期

增设

20 个

充电桩

GJ-13

工业大道

公交停保

场

工业大道南侧，月潭路

东侧
5854.74 70 20

近

期
保留

GJ-14
顺德城公

交停保场

银城大道东侧，梨园路

南侧
6036.12 86 15

近

期
保留

GJ-15
沙河公交

首末站

顺天路南侧，规划路西

侧
6902.85 45 15

远

期
新建

GJ-16

新材料产

业园公交

停保场

工业东路以东 7745.9 48 18
远

期
新建

高

新

区

GJ-17
玉兰路公

交枢纽

玉兰路南侧，丁香路西

侧
10047.13 104 30

近

期

增设

10 个

充电桩

GJ-18
南扩区公

交停保场

康富路与云雾山路交叉

口东南侧
30193.67 170 75

近

期
新建

GJ-19
沧水铺公

交停保场
沧水铺镇区西侧 3790.44 30 10

远

期
新建

GJ-20

东部产业

园公交停

保场

欧家冲路南侧，新塘路

东侧
12940.45 95 30

近

期
新建

GJ-21
鱼形山公

交首末站

育才路西侧，鱼形湖东

路南侧
3965.41 26 10

远

期
新建
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区

域
编号 站名 位置

用地面

积/㎡

泊位

数/

个

充

电

桩

数/

个

建

设

时

间

备注

合

计
1609 550

第十条 环卫、物流车专用充电设施规划

1、环卫车专用充电设施

根据《益阳市中心城区环卫设施专项规划（2021-2035 年）》，本次规划考

虑结合规划的环卫车停车场、垃圾转运站配套建设环卫专用车充电点位 29 个，

充电桩 243 个，供需比达 184%，能够满足益阳市 486 辆环卫专用车充电需求。

表 3-2 益阳市中心城区环卫车充电设施规划一览表

区

域
编号 位置

用地面积

/㎡

泊位

数/个

充电桩

/个

建设

时间
备注

资

阳

区

HW-1
利达路以北、白马山路以

南白马山环卫停保场
7459.83 120 30 远期

结合环卫停

保场建设

HW-2

柳山路与白马山路交叉

口东南侧白马山垃圾转

运站

1404.12 —— 5 远期
结合环卫转

运站建设

HW-3
迎春路兴业小区旁迎春

路站厕
142.64 —— 2 近期

垃圾转运站

改造

HW-4
资江东路与新石路交界

处压延厂站厕
106.62 —— 2 近期

垃圾转运站

改造

HW-5
和益家园对面三益街站

厕
116 —— 2 远期

垃圾转运站

改造

HW-6
人民路东侧（资阳区环卫

管理中心内）
—— 50 15 近期

结合环卫停

保场建设

HW-7
人民路与金花湖路交界

处金花垸中转站
72 —— 1 近期

垃圾转运站

改造

HW-8
五一东路中医院旁中医

院站厕
238.1 —— 2 远期

垃圾转运站

改造

HW-9
市三中学校对面市三中

站厕
216.8 —— 2 远期

垃圾转运站

改造

HW-10

创业路与街坊路交叉口

西北侧新材料产业园垃

圾转运站

1326.86 —— 5 近期
结合环卫转

运站建设

赫

山
HW-11 三里桥环卫停保场 7411.19 110 27 远期

结合环卫停

保场建设
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区

域
编号 位置

用地面积

/㎡

泊位

数/个

充电桩

/个

建设

时间
备注

区
HW-12

腰塘社区大丰巷 46 号三

里桥站厕
195.8 —— 2 近期

垃圾转运站

改造

HW-13 桃花仑沃尔玛台站 61.1 —— 1 近期
垃圾转运站

改造

HW-14 朝阳环卫停保场 7145.08 100 25 近期
结合环卫停

保场建设

HW-15
台家塅社区平安巷缝纫

机站厕
258.7 —— 2 近期

垃圾转运站

改造

HW-16
滨江路茶亭街社区 362 号

旁瓷厂站厕
123.6 —— 1 远期

垃圾转运站

改造

HW-17
学府路城院北侧城院站

厕
207.3 —— 2 近期

垃圾转运站

改造

HW-18 梅林环卫停保场 10367.75 120 30 远期
结合环卫停

保场建设

HW-19 梨园路北侧清溪转运站 1399.33 —— 5 近期
结合环卫转

运站建设

HW-20 衡龙环卫停保场充电站 2650.8 40 10 远期
结合环卫停

保场建设

高

新

区

HW-21
海棠东路朝阳国际学校

旁海棠西站厕
98 —— 1 近期

垃圾转运站

改造

HW-22
市交通局西侧海棠东站

厕
240.5 —— 2 远期

垃圾转运站

改造

HW-23 白鹤山垃圾填埋场 —— —— 5 近期
现状垃圾填

埋场改造

HW-24
鹿角园环卫停车场充电

站
1372.87 20 5 远期

结合环卫停

保场建设

HW-25
高铁新城垃圾转运站、停

车场
6329.59 80 20 近期

结合环卫停

车场建设

HW-26
高新大道与银城大道交

汇处迎新站厕
—— —— 2 远期

垃圾转运站

改造

HW-27
龙塘路东侧、兰岭路南侧

兰岭中转站
198 —— 2 近期

垃圾转运站

改造

HW-28 雪花湾环卫停保场 12255.47 120 30 远期
结合环卫停

保场建设

HW-29
荷叶塘路西侧鱼形山片

区转运站
1264.18 —— 5 远期

结合环卫转

运站建设

合

计
760 243

2、物流车专用充电设施

物流专用车辆泊车规律较为固定，除执行任务外均停泊于固定停车场所。结
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合专用车辆行驶线路、行驶特性、泊车规律等条件进行科学合理布点。物流充电

设施结合物流园区规划近期按照不少于车位 30%的比例进行配套设置，远期按照

不少于车位 50%进行配套设置，不单独进行规划。物流车专用充电设施可在夜间

空闲时段向社会车辆开放。

第十一条 机关、企事业单位专用充电设施规划

本次规划（远期按不低于车位 50%的比例建设充电设施）共布置机关、企事

业单位专用充电点位 45 个，充电桩数 2635 个，以交流（慢充）充电桩为主。

表 3-3 益阳市中心城区机关、企事业单位专用充电设施规划一览表

区域
序

号
单位名称

泊位

数/个

充电桩/

个

建设时

间

资阳区

1 资阳区人民法院 80 40 近期

2 资阳区水利局、国税局 20 10 近期

3 益阳市公安局资阳分局 50 25 近期

4 资阳区财政局 40 20 近期

5 资阳区人民政府 270 135 近期

赫山区

6 益阳市公路局 40 20 近期

7 大渡口社区 27 14 近期

8 金银山街道办事处 35 18 近期

9 益阳市交通建设质量监督局 40 20 近期

10 益阳市教育局 200 100 近期

11 中共益阳市委党校 150 75 近期

12 国家电网益阳供电公司 120 60 近期

13 益阳市公安局 150 75 近期

14 益阳市农业农村局 150 75 近期

15 赫山区人民政府 180 90 近期

16 赫山街道办事处 35 18 近期

17 赫山国税局 66 33 近期

18 龙光桥街道办事处 40 20 近期

19 益阳市车管所 300 150 近期

20 衡龙新区管委会 100 50 近期

高新区

21 益阳日报 110 55 近期

22 高新区政务中心 40 20 近期

23 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 10 5 近期

24 益阳市广播电视局 120 60 近期

25 益阳市住房保障服务中心 150 75 近期

26 益阳市审计局 45 23 近期

27 益阳市中级人民法院 41 21 近期

28 益阳市自然资源和规划局 100 50 近期
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区域
序

号
单位名称

泊位

数/个

充电桩/

个

建设时

间

29 益阳市市场监督管理局 60 30 近期

30 益阳市城市管理和综合执法局 60 30 近期

31 益阳市移民开发局 30 15 近期

32 益阳市文化旅游广电体育局 80 40 近期

33 益阳市人民政府 562 281 近期

34 益阳市财政局 60 30 近期

35 益阳市水务局 50 25 近期

36 高新区税务局 80 40 近期

37 益阳市司法局 50 25 近期

38 益阳市民政局 50 25 近期

39 益阳市道路运输服务中心 50 25 近期

40 益阳市发展和改革委员会 40 20 近期

41 朝阳街道办事处 49 25 近期

42 益阳市科学技术局 30 15 近期

43 益阳市住房和城乡建设局 50 25 近期

44 益阳市市民服务中心 1020 510 近期

45 高新区管委会 240 120 近期

合计 2635

第四章 公用充电设施规划

第十二条 集中式公共充（换）电站规划

本次规划参考《益阳市中心城区成品油分销体系“十四五”发展规划》，共

布置集中式公共充（换）电站 62 个，充电桩数 373 个，均为直流（快充）充电

桩。

表 4-1 益阳市中心城区集中式公共充（换）电站规划一览表

区

域
编号 名称 位置 规模

场地

面积

/m
2

占地面

积/m
2

充

电

桩/

个

建设

时间
备注

资

阳

区

JZ-1
长春 01

充电站

白马山路与迎春路

交叉口东南侧
小型 2352 300 3 近期

在建

站

JZ-2
新线充

电站

白马山路以南，贺

家桥路以东
中型 4118 600 6 近期

在建

站

JZ-3 长春 02 迎春路与青龙路交 小型 2634 300 3 远期 在营
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地

面积

/m
2

占地面

积/m
2

充

电

桩/

个

建设

时间
备注

充电站 叉口西南侧 站

JZ-4
益沅充

电站

青龙路以南，马良

路以东
中型 4596 600 6 近期

在营

站

JZ-5
马良充

电站

马良路以东，资阳

路以南
小型 3669 500 5 远期

在营

站

JZ-6

迎春北

路充电

站

迎春路与春陵街交

叉口东南侧
中型 4970 700 7 近期

在营

站

JZ-7
金花充

电站

金华湖路以南，中

胜路以西
小型 3804 500 5 远期

保留

站

JZ-8
文昌南

充电站

文昌路以西，金花

湖路以北
大型 6624 1000 10 近期

在营

站

JZ-9
资阳充

电站

文昌路以西，五福

路以南
大型 7000 1000 10 近期

在营

站

JZ-10
幸福渠

充电站

资阳路以南，白马

山路以东
小型 3286 500 5 近期

在营

站

JZ-11
长春 03

充电站

白马山路以西，长

春路以南
中型 5276 800 8 近期

在营

站

JZ-12
五一路

充电站

五一东路以南，七

鸭子路以西
小型 3933 500 5 远期

在营

站

JZ-13
资幸充

电站

进港公路以南，清

水路以东
中型 5000 800 8 远期

保留

站

合

计
81

赫

山

区

JZ-14
杨帆路

充电站

杨帆路以南，志溪

路以西
小型 3500 400 4 远期

新建

站

JZ-15
顺程充

电站

杨帆路与益阳大道

交叉口东北侧
中型 5000 700 7 远期

迁建

站

JZ-16
志溪河

充电站

会龙路以北，壁湖

路以南
小型 3733 500 5 近期

在营

站

JZ-17
红星充

电站

益阳大道西延线以

南
小型 3671 400 4 近期

保留

站

JZ-18
金山充

电站

益阳大道与金山路

交叉口东北侧
小型 3500 400 4 近期

在营

站

JZ-19
轻工路

充电站

滨江路以南，轻工

路以西
小型 3500 400 4 近期

迁建

站

JZ-20
赫山充

电站

桃花仑路与教育路

交叉口东南侧
小型 3500 400 4 近期

在营

站

JZ-21
锦都充

电站

秀峰路与龙洲路交

叉口东北侧
小型 3037 300 3 近期

在营

站
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地

面积

/m
2

占地面

积/m
2

充

电

桩/

个

建设

时间
备注

JZ-22
罗溪充

电站

十洲路与罗溪北路

交叉口东南侧
小型 3000 500 6 近期

在营

站

JZ-23
东门充

电站
G536 国道以南 中型 5000 700 7 近期

在营

站

JZ-24
进港充

电站

天成路以西，东港

路以南
中型 4434 600 6 近期

在建

站

JZ-25
银城路

充电站
赫山派出所西侧 大型 4846 1000 10 近期

在营

站

JZ-26
龙山充

电站

银城大道以东，晓

园路以北
小型 3073 300 3 近期

在营

站

JZ-27
朝阳充

电站

桃花仑路以西，晓

园路以北
小型 2549 300 3 近期

在营

站

JZ-28
广场充

电站

益阳大道以南汽车

东充电站以东
小型 2549 300 3 近期

在营

站

JZ-29
天龙充

电站

桃花仑路以西，紫

竹路以北
小型 4294 500 5 近期

在营

站

JZ-30

龙岭工

业园充

电站

学府路与团山路交

叉口东南侧
大型 4732 —— 56 近期 ——

JZ-31
紫竹充

电站

蓉园路以西，紫竹

路以北
小型 3482 400 4 近期

在营

站

合

计
138

高

新

区

JZ-32
春嘉路

充电站

梅林路以北，春嘉

路以东
小型 3405 400 4 远期

在营

站

JZ-33
平安充

电站

迎宾路与桃花仑路

交叉口西南侧
小型 3556 400 4 近期

在营

站

JZ-34
花门楼

充电站

长益高速公路益阳

服务区
大型

1200

0
1500 15 近期

在营

站

JZ-35
梓山充

电站

银城大道与梅林路

交叉口西北侧
小型 4443 500 5 远期

新建

站

JZ-36
泉岳充

电站

银城大道以东，衡

龙新区以北
中型 5000 800 8 近期

在建

站

JZ-37

工业三

路充电

站

工业三路以西，工

业南路以北
小型 4798 700 7 远期

新建

站

JZ-38
福山充

电站

银城大道以东，育

才路以南
小型 2602 300 3 远期

在营

站
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地

面积

/m
2

占地面

积/m
2

充

电

桩/

个

建设

时间
备注

JZ-39
海棠路

充电站

海棠路与康富南路

交叉口西南侧
小型 2797 300 3 近期

在营

站

JZ-40
玉兰充

电站

玉兰路与金山南路

交叉口东北侧
中型 4454 600 6 近期

在营

站

JZ-41
云树路

充电站

梓山路与云树路交

叉口东南侧
大型 8634 1200 12 近期

新建

站

JZ-42

迎宾路

01 充电

站

迎宾西路以南，桃

益公路以东
小型 4866 500 5 近期

在营

站

JZ-43
邓石桥

充电站
桃益公路以北 小型 3000 300 3 近期

在营

站

JZ-44
新凤充

电站
桃益公路以北 小型 3500 300 3 近期

在营

站

JZ-45
关山充

电站
云雾山路以北 小型 2108 300 3 近期

在营

站

JZ-46
永福西

充电站
永福西路以西 小型 4004 400 4 远期

在营

站

JZ-47

迎宾路

02 充电

站

迎宾西路以南，市

民服务中心以西
小型 2822 300 3 近期

在营

站

JZ-48
云雾充

电站

云雾山路以南，康

富南路以东
大型 8996 1200 12 近期

迁建

站

JZ-49
凤山充

电站

迎宾路与石竹路交

叉口西南侧
小型 2556 300 3 近期

在营

站

JZ-50
梓山充

电站

梅林路与银城大道

交叉口西北侧
小型 4445 500 5 近期

在营

站

JZ-51
货场充

电站

工业大道以北，银

城大道以东
小型 3635 300 3 近期

在建

站

JZ-52
天运充

电站

关山路以南，银城

大道以西
中型 5325 700 7 近期

在营

站

JZ-53
奔驰充

电站
银城大道以东 小型 3500 300 3 近期

在营

站

JZ-54
龙潭充

电站

银城大道与 319 国

道交叉口东北侧
小型 3500 300 3 近期

在营

站

JZ-55
碧云充

电站

银城大道以西，高

新大道以北
小型 4000 300 3 近期

在营

站

JZ-56
如舟充

电站

高新大道以北，如

舟路以西
小型 3577 300 3 远期

新建

站

JZ-57 云峰充 鱼形山路以南，花 小型 4200 300 3 远期 新建
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地

面积

/m
2

占地面

积/m
2

充

电

桩/

个

建设

时间
备注

电站 亭路以西 站

JZ-58
沧龙充

电站

银城大道以西，川

潭路以北
小型 3521 300 3 近期

在营

站

JZ-59
国道充

电站

319 国道以东，鱼形

山路以北
中型 5011 500 5 远期

新建

站

JZ-60
沧水铺

充电站

319 国道以东，鱼形

山路以北
小型 3000 300 3 近期

在营

站

JZ-61

沧泥水

满充电

站

石长铁路以西，高

新大道以北
中型 5000 700 7 近期

在建

站

JZ-62
灵宝充

电站

外环路以东,新园

东路以北
小型 2360 300 3 远期

迁建

站

合

计
154

总

计
373

第十三条 分散式公共充电桩规划

1、结合社会公共停车场（独立占地）

本次规划参考《益阳市中心城区停车设施专项规划（2021-2035 年）》中规

划独立占地公共停车场布局，共结合 61 个独立占地公共停车场布置充电桩 3438

个，均为直流（快充）桩。

表 4-2 益阳市中心城区结合独立占地公共停车场充电桩规划一览表

区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

资

阳

区

KZ-1
振兴路与迎春路交叉口

西北侧
174 52 60 远期

规划公共

停车场

KZ-2
振兴路与兴业路交叉口

西北侧
206 62 60 远期

规划公共

停车场

KZ-3
马良路以西，青龙路以

南水果市场
188 56 60 近期

现状公共

停车场

KZ-4
五福路与滨江路交叉口

东北侧
170 51 60 远期

规划公共

停车场

KZ-5
幸福渠路与向仓路交叉

口东北侧
98 29 60 远期

规划公共

停车场

KZ-6 长春路与滨江路交叉口 82 25 60 近期 规划公共
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区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

西北侧 停车场

KZ-7
金花湖路与五一路交叉

口东南侧
183 55 60 近期

规划公共

停车场

KZ-8
广场路以东，长春路以

南
51 15 60 远期

规划公共

停车场

KZ-9 资阳步行街以北 143 43 60 远期
规划公共

停车场

KZ-10
五一路以北，天成农贸

市场南侧
150 45 60 远期

规划公共

停车场

KZ-11
金花湖路以南，贺家桥

路以东
103 31 60 远期

规划公共

停车场

KZ-12
资兴街与府前路交叉口

东南侧
70 21 60 远期

规划公共

停车场

KZ-13
龙塘村路以东，进港公

路以南
67 20 60 远期

规划公共

停车场

KZ-14
中胜路以西，长春路以

南
68 20 60 远期

规划货运

停车场

KZ-15
鸿源路以西，进港公路

以北
206 66 60 近期

规划公共

停车场

合

计
1959 591

赫

山

区

KZ-16
青山路与杨帆路交叉口

东南侧
99 30 60 远期

规划公共

停车场

KZ-17 会龙路以南 110 33 60 远期
规划公共

停车场

KZ-18
龙山港路与会龙路交叉

口西南侧
147 44 60 远期

规划公共

停车场

KZ-19
杨帆路以南，会龙路以

西
92 28 60 近期

规划公共

停车场

KZ-20
会龙路与金山路交叉口

西南侧
63 19 60 远期

规划公共

停车场

KZ-21 工艺美院以东 138 41 60 远期
规划公共

停车场

KZ-22 秀峰公园南门东侧 46 14 60 近期
现状公共

停车场

KZ-23 西流湾大桥桥下 120 36 60 近期
现状公共

停车场

KZ-24 益阳市一中对面 69 21 60 近期
现状公共

停车场

KZ-25 秀峰公园北门 21 5 60 近期
现状公共

停车场
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区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

KZ-26
桃花仑西路与陆贾山路

交叉口西北侧
360 108 60 远期

规划公共

停车场

KZ-27
大桃路与环保路交叉口

西南侧
31 9 60 远期

规划公共

停车场

KZ-28
秀峰西路以南，大桃路

以西
37 11 60 远期

规划公共

停车场

KZ-29
团洲路以西，环保路以

南
58 17 60 远期

规划公共

停车场

KZ-30
益阳大道以北，云树路

以东
152 46 60 远期

规划公共

停车场

KZ-31
罗溪路以东，茂林路以

南
297 89 60 远期

现状公共

停车场

KZ-32 赫山村委 144 43 60 近期
规划公共

停车场

KZ-33
东港路与沿河路交叉口

北侧
105 32 60 远期

规划公共

停车场

KZ-34 沿河南路以东 64 19 60 远期
规划公共

停车场

KZ-35
十洲路以东，人民街以

北
182 55 60 近期

规划公共

停车场

KZ-36
碧云路以西，桃花仑路

以南
100 30 60 远期

规划公共

停车场

KZ-37
秀峰东路与梓园路交叉

口东北侧
136 41 60 远期

规划公共

停车场

KZ-38
益阳大道与银城大道交

叉口东南侧
215 65 60 近期

规划公共

停车场

KZ-39
益阳大道与桃花仑路交

叉口西北侧
331 99 60 近期

规划公共

停车场

KZ-40
梅林路以南，春嘉路以

东
447 134 60 近期

规划公共

停车场

KZ-41
永福路以北，桃花仑路

以西
573 172 60 近期

规划公共

停车场

KZ-42
工业大道与清溪路交叉

口东南侧
255 76 60 远期

规划公共

停车场

KZ-43
关山路以北，春嘉路以

西
183 55 60 远期

规划公共

停车场

KZ-44
街坊路以东，光明路以

北
247 74 60 远期

规划公共

停车场

KZ-45
梓山东路以北，桃花仑

路以西
75 23 60 近期

规划公共

停车场
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区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

合

计
4897 1469

高

新

区

KZ-46
金山路以西，益阳大道

以南
68 20 60 远期

规划公共

停车场

KZ-47
佳宁路东侧，益阳大道

与团山路交叉口西南侧
368 110 60 近期

现状公共

停车场

KZ-48
团山路与蔡家巷交叉东

南侧
102 31 60 近期

规划公共

停车场

KZ-49
蓉园路以西，梅林路以

北
154 46 60 远期

规划公共

停车场

KZ-50
玉兰路与丁香路交叉西

南侧
331 99 60 近期

规划公共

停车场

KZ-51
云树路以西，云雾山路

以北
235 70 60 近期

现状公共

停车场

KZ-52
云树路以西，云雾山路

以北
180 54 60 近期

现状公共

停车场

KZ-53
永福路以南，白杨路以

西
1240 372 60 远期

规划公共

停车场

KZ-54
永福路与站东路交叉口

西南侧
854 256 60 近期

规划公共

停车场

KZ-55 竹海路以南充电站 190 57 60 远期
规划公共

停车场

KZ-56
319 国道以东，沧泉路

以南
70 21 60 远期

规划公共

停车场

KZ-57
银城大道以西，沧泉路

以北
215 65 60 远期

规划公共

停车场

KZ-58
花亭路以西，高新大道

以北
258 77 60 远期

规划公共

停车场

KZ-59
高新大道以北，长常高

速以西
69 20 60 远期

规划公共

停车场

KZ-60 鱼形湖西路以西 114 34 60 远期
现状公共

停车场

KZ-61
银城大道与 319 国道交

叉口南侧
152 46 60 远期

规划公共

停车场

合

计
4600 1378

总

计
11456 3438

2、结合社会公共停车场（配套）

本次规划参考《益阳市中心城区停车设施专项规划（2021-2025 年）》中规
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划独立占地公共停车场布局，共结合 55 个配套公共停车场布置充电桩 1794 个，

均为直流（快充）桩。

表 4-3 益阳市中心城区结合配套公共停车场充电桩规划一览表

区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

资

阳

区

JR-1 迎春路以西，资兴路以北 120 36 60 远期
规划公共

停车场

JR-2 资兴路以北，利达路以西 40 12 60 远期
现状公共

停车场

JR-3
青龙路与兴业路交叉口

西北侧
80 24 60 远期

规划公共

停车场

JR-4

青龙路与祝家桥路交叉

口西南

侧

30 9 60 远期
规划公共

停车场

JR-5 资阳路以南，滨江路以东 20 6 60 远期
规划公共

停车场

JR-6
迎春路与青龙接交叉口

东北侧
76 23 60 近期

规划公共

停车场

JR-7 长春路以南，滨江路以东 102 30 60 近期
规划公共

停车场

JR-8
三益街与长春路交叉口

东南侧金花公园
80 24 60 近期

现状公共

停车场

JR-9
金花湖路以南，人民路以

西
40 12 60 近期

规划公共

停车场

JR-10 桥北广场 35 10 60 近期
现状公共

停车场

JR-11 会龙大桥桥下 61 10 33 近期
现状公共

停车场

JR-12
文昌路与幸福渠路交叉

口西南侧
78 23 60 近期

规划公共

停车场

JR-13
永丰路与长春路交叉口

西南侧
54 16 60 近期

规划公共

停车场

JR-14 翠竹路以东，五一路以北 150 45 60 远期
规划公共

停车场

JR-15 五一路以南，文昌路以东 80 24 60 远期
规划公共

停车场

JR-16
五一东路与山渠路交叉

口西北侧
80 24 60 远期

规划公共

停车场

JR-17
祝家园路以东，进港路以

南
120 36 60 远期

规划公共

停车场

合

计
1246 364
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区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

赫

山

区

JR-18 杨帆路以南，会宾路以西 80 24 60 远期
规划公共

停车场

JR-19
罗溪北路以东，茂林路以

北七里桥游园
10 3 60 近期

规划公共

停车场

JR-20
龙山港路以东，益阳大道

以北
150 45 60 远期

规划公共

停车场

JR-21 会龙山公园 198 59 60 近期
现状公共

停车场

JR-22 九龙柱广场 80 24 60 近期
现状公共

停车场

JR-23 秀峰公园西门 30 9 60 近期
现状公共

停车场

JR-24
秀峰西路秀峰公园南门

西侧侧
44 13 60 近期

现状公共

停车场

JR-25 康富北路秀峰公园东门 60 18 60 近期
现状公共

停车场

JR-26
十洲路以东茶文化生态

公园
60 18 60 远期

规划公共

停车场

JR-27
教育路以西，桃花仑东路

以北
70 21 60 近期

现状公共

停车场

JR-28

茂林路与天桥路交叉口

西南

侧

150 45 60 近期
规划公共

停车场

JR-29 天桥路以北，团洲路以西 85 26 60 远期
现状公共

停车场

JR-30 十洲公园西 60 18 60 近期
现状公共

停车场

JR-31 十洲公园东 100 30 60 近期
现状公共

停车场

JR-32
团圆路以东，桃花仑路以

南
30 9 60 远期

规划公共

停车场

JR-33 龙山社区公园 35 11 60 远期
规划公共

停车场

JR-34 园艺路以南，春嘉路以西 100 30 60 远期
规划公共

停车场

JR-35
桃花仑路以西，街坊路以

南
60 18 60 远期

规划公共

停车场

JR-36 青龙洲湿地公园 200 60 60 近期
规划公共

停车场

JR-37 关山路以北，月潭路以西 150 45 60 远期
规划公共

停车场

JR-38 工业二路以南 150 45 60 远期 规划公共
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区

域
编号 位置

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%

建设

时间
备注

停车场

合

计
1902 571

高

新

区

JR-39
蔡家巷路以南，团圆路以

西东广场
177 53 60 近期

规划公共

停车场

JR-40
迎宾西路与桃益公路交

叉口东南侧
40 12 60 远期

规划公共

停车场

JR-41 火车站前绿地 30 9 60 远期
规划公共

停车场

JR-42 环园路以西，迎宾路以北 200 60 60 远期
规划公共

停车场

JR-43
云树路与白杨路交叉口

东侧
100 30 60 远期

规划公共

停车场

JR-44
迎宾西路以北市民文化

中心
1200 360 60 近期

规划公共

停车场

JR-45 富桥游园 50 15 60 近期
规划公共

停车场

JR-46 龙洲路以东，紫龙路以北 45 14 60 远期
规划公共

停车场

JR-47
海棠东路与团山路交叉

南侧
60 18 60 近期

现状公共

停车场

JR-48 奥林匹克公园 250 75 60 近期
规划公共

停车场

JR-49
凤山路以北，银城大道以

西
60 18 60 远期

规划公共

停车场

JR-50 云雾山路以北 200 60 60 远期
规划公共

停车场

JR-51

高新路以西，云雾山路以

南 150 45 60 远期
规划公共

停车场

JR-52 茶园路以北，石竹路以西 30 9 60 远期
规划公共

停车场

JR-53
319 国道以西，云峰路以

北
50 15 60 远期

规划公共

停车场

JR-54
欧家冲路以南，龙塘路以

西
120 36 60 远期

规划公共

停车场

JR-55
鱼形山大道与新园路交

叉口西北侧
100 30 60 远期

规划公共

停车场

合

计
2862 859

总

计
6010 1794
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3、结合建筑物配建停车场

（1）商业建筑物配建停车场

本次规划参考《益阳市中心城区停车设施专项规划（2021-2035 年）》结合

益阳市实际情况，共结合 47 个商业配建停车场布置充电桩 2334 个，均为直流（快

充）桩。

表 4-4 益阳市中心城区结合商业配建停车场充电桩规划一览表

区域 编号 位置
泊位数

/个

充电桩

/个

建设

时间
备注

资阳

区

SY-1 马良路与振兴路交叉口东南侧 154 46 远期
规划商业配

建停车场

SY-2 资阳路与马良路交叉口东南侧 50 15 远期
规划商业配

建停车场

SY-3 资阳路与利达路交叉口东北侧 85 26 远期
现状商业配

建停车场

SY-4 白马山路与资阳路交叉口西南侧 86 26 远期
规划商业配

建停车场

SY-5 马良路与长春路交叉口西南侧 50 15 远期
规划商业配

建停车场

SY-6
五一东路以北，贺家桥路以东学

门口农贸市场
64 19 近期

现状商业配

建停车场

SY-7
沿江路与向仓路交叉口西北明清

古巷
1265 380 远期

规划商业配

建停车场

赫山

区

SY-8 会龙山公租房小区斯盛公司 60 18 近期
现状商业配

建停车场

SY-9 电信大楼 50 15 近期
现状商业配

建停车场

SY-10 沃尔玛 55 17 近期
现状商业配

建停车场

SY-11
环保路与康富北路交叉口的东南

侧
58 17 远期

规划商业配

建停车场

SY-12 康富北路步步高广场 80 24 近期
现状商业配

建停车场

SY-13 华天大酒店停车场 150 45 近期
现状商业配

建停车场

SY-14 罗马国际大酒店 100 30 近期
现状商业配

建停车场

SY-15 北美阳光城西门商业街 50 15 近期
现状商业配

建停车场

SY-16
桃花仑路与陆贾山路交叉口东北

侧
200 60 远期

规划商业配

建停车场
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区域 编号 位置
泊位数

/个

充电桩

/个

建设

时间
备注

SY-17
教育路以西，桃花仑东路以北赫

山步行街
34 7 近期

现状商业配

建停车场

SY-18 团洲路以东，环保路以南 140 42 近期
现状商业配

建停车场

SY-19
益阳大道以北，海洋城以西移动

公司
120 36 近期

现状商业配

建停车场

SY-20 益阳大道海洋城 500 150 近期
现状商业配

建停车场

SY-21 益阳大道万达广场 750 225 近期
现状商业配

建停车场

SY-22 罗溪路东侧茶叶市场内空地 60 18 近期
现状商业配

建停车场

SY-23
十洲路以西，赫山地税局南侧用

地
75 23 近期

规划商业配

建停车场

SY-24 袁家湖路与街坊路交叉口东北 96 29 远期
规划商业配

建停车场

SY-25 益阳大道东旺府酒店 32 10 近期
现状商业配

建停车场

SY-26 银城大市场 180 54 近期
现状商业配

建停车场

SY-27 朝阳市场 52 16 近期
现状商业配

建停车场

SY-28 碧桂园酒店 500 150 近期
现状商业配

建停车场

SY-29 海吉星 120 36 近期
现状商业配

建停车场

SY-30 梨园路与蓉园路交叉口东北侧 145 44 远期
规划商业配

建停车场

SY-31
幸福支路与银城大道交叉口东北

侧
64 19 远期

规划商业配

建停车场

高新

区

SY-32 通程国际大酒店 150 45 近期
现状商业配

建停车场

SY-33 福中福 972 292 近期
现状商业配

建停车场

SY-34 太古城北侧旁空地 77 23 近期
规划商业配

建停车场

SY-35 益阳大剧院 70 21 近期
现状商业配

建停车场

SY-36 佳宁娜酒店 150 45 近期
现状商业配

建停车场

SY-37 奥林匹克公园羽星酒店 50 15 近期
现状商业配

建停车场
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区域 编号 位置
泊位数

/个

充电桩

/个

建设

时间
备注

SY-38
金山路与梓山西路交叉口东北侧

紫金山酒店
32 10 近期

现状商业配

建停车场

SY-39 鹿角园路富桥大市场南门 120 36 近期
现状商业配

建停车场

SY-40 万城国际前坪 60 18 近期
现状商业配

建停车场

SY-41 康富南路与迎宾路交叉口东北侧 88 26 远期
规划商业配

建停车场

SY-42 云雾山路与站东路交叉口北侧 118 35 远期
规划商业配

建停车场

SY-43 金山南路以西，永福路以北 115 35 远期
规划商业配

建停车场

SY-44
鱼形山大道与银城大道交叉口西

北侧
75 23 远期

规划商业配

建停车场

SY-45
鱼形山大道与 319 国道交叉口西

北侧
104 31 远期

规划商业配

建停车场

SY-46 外环路与园艺路交叉口西北侧 86 26 远期
规划商业配

建停车场

SY-47
鱼形湖东路鱼鱼形湖西路交叉口

东南侧
88 26 远期

规划商业配

建停车场

总计 7780 2334

（2）文体设施配建停车场

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快电动汽车充（换）电基础设施建设的

实施意见》（湘政办发〔2021〕4 号），结合益阳市实际情况，文体设施配建停

车场远期按照不少于停车位 60%的比例配套建设充电设施，快慢充比例为 8:2。

（3）医疗设施配建停车场

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快电动汽车充（换）电基础设施建设的

实施意见》（湘政办发〔2021〕4 号），结合益阳市实际情况，医疗设施配建停

车场远期按照不少于停车位 60%配套建设充电设施，快慢充比例为 8:2。

（4）教育设施配建停车场

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快电动汽车充（换）电基础设施建设的

实施意见》（湘政办发〔2021〕4 号），结合益阳市实际情况，中小学、专科学

校和高等院校等教育设施配建停车场远期按照不少于停车位60%的比例配套建设

充电设施，快慢充比例为 2:8。
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第五章 自用充电设施规划

第十四条 自用充电设施规划

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快电动汽车充（换）电基础设施建设的

实施意见》（湘政办发〔2021〕4 号）和《湖南省居民住宅小区供配电设施建设

技术标准》（DBJ43/T367-2020）等相关文件，新建住宅小区固定车位按 100%配

建比例预留电动汽车充电桩安装条件（包括必要的土建设施、供电容量、设备位

置、电缆桥架等，达到接桩即可用），同时按照不低于固定车位 25%的比例配建

充电设施，供配电设施参照湖南省配电设施建设技术规范的最新要求。已建住宅

小区根据实际需要和场地建设条件，应配建一定比例的公共充电设施，支持业主

自建自用充电设施。

积极推进电动小汽车用户结合居民区停车位配建充电桩，远期自用充电桩车

桩比争取达到 1:1，满足用户基本充电需求，鼓励有条件的自用充电设施对社会

公众开放。

第六章 环境影响评价及保护措施

第十五条 环境影响分析

1、社会环境影响分析

规划的实施，将有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电

需求；规划的实施，能加强充电基础设施利用率，有利于建立可持续的充电服务

商业运营模式，激发市场投资，从而提高政府财政收入；规划的实施是满足市民

日益增长的充电需求的必要，能为市民创造便捷高效的充电环境，从而提高生活

品质。

2、生态环境影响分析

（1）土地资源

充电基础设施的建设占用较少的土地资源，存在一定的用地压力，但总体仍
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在可接受规模范围内。实施过程中，充电桩将结合停车场、加油站等设施同步建

设，有利于集约化利用土地资源。

（2）生态保护区

充电基础设施的规划位置在生态保护红线范围外，选址范围内没有生态环境

保护区和敏感点，对生态环境的影响较小。

（3）农业生态系统

充电基础设施均选址中心城区城镇开发边界内，但部分用地现状为农用地，

将对耕地资源和农业生产产生一定压力。规划实施前，应按照土地使用政策办理

相应的土地使用手续，协助土地管理部门做好土地占用的补偿工作。

（4）生物多样性

充电基础设施的建设可能对生物资源保护产生一定程度的影响，主要是间接

影响。规划实施过程中，应充分了解动植物活动空间范围，避开动植物的生存空

间，减少占用面积，减轻对生物多样性的影响。

（5）水土流失

充电基础设施建设的主要用地区、取土场、弃土场、改移工程区、施工临时

建筑区等施工区域可能存在破坏地表植被，从而导致局部水土流失的现象，应加

强水土保持措施，防止水土流失。

3、空气环境影响分析

一方面，充电基础设施的建设可能产生一定的扬尘。施工扬尘对于城市空气

质量的影响主要体现在空气中 PM2.5 指数提高，也是导致雾霾现象发生的重要

原因。另一方面，充电基础设施的建设将吸引居民购买新能源汽车，从而减少汽

车尾气排放，降低对大气环境的污染。

4、声环境影响分析

主要体现在施工阶段，噪声主要是充电基础设施建设中的施工噪声，是随着

工程的进度和施工工序变化的。

5、水环境影响分析

充电基础设施的建设对周边地表水有一定影响，但总体在可接受范围内。建

设项目会产生一定的场地硬化，从而导致地表水的变化对区域浅层地下水流场会

有一定的影响。
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6、环境风险评价

本次规划的环境风险主要表现在以下几个方面：

（1）事故风险：新能源汽车充电进出停车场过于频繁时，易发生交通事故，

对社会稳定、人民群众的生命安全造成一定威胁，应加强停车场运营安全管理。

（2）固废污染：本次规划的充电基础设施数量多、涉及面广、工程量较大。

施工过程中的建筑垃圾、人员生活垃圾，如果随意丢弃，将影响周边环境。建设

单位应严格落实环保措施确保渣土及时清运，生活垃圾统一收集清理，有效控制

对环境产生的不利影响。

（3）噪声：新能源汽车行驶时噪声干扰较大，刹车、鸣笛、启动对居民生

活有一定影响。充电基础设施的位置应尽量避让学校教学楼、医院病房区等敏感

位置。

第十六条 对策与措施

1、土地资源保护对策

规划和项目可行性研究阶段，要严格将耕地比例控制在国土空间总体规划中

规定的限值之内，在符合相关工程技术标准的前提下，尽量采用低的占地指标。

充电站选址阶段应加强耕地、林地资源保护，充分利用闲置土地，减少耕地、林

地占用。建设阶段，不得占用永久基本农田，占用的耕地应按照国家相关规定补

偿数量与质量相当的耕地；没有条件开垦的，应交纳相应的耕地开垦费。

2、生态环境保护对策

规划阶段，应征求有关主管部门对充电站用地的意见。充电站设计选址时，

进行多方案比选，在满足工程和交通要求的前提下，选择尽可能远离保护区的方

案，应尽量避让自然保护区。综合考虑地形、地质、水文、生态等因素，充分论

证技术标准，合理确定停车场用地规模，避免和减少对环境的负面影响。及时编

报水土保持方案，做好水土流失的预防工作，最大程度地减少施工造成的人为水

土流失。为减少交通建设对区域生态环境的不利影响，应落实相应生态补偿措施，

包括依法缴纳补偿费用、工程自身加强植被恢复、动物保护生态补偿等。

3、水环境保护措施

规划设计阶段，涉及饮用水源保护区的应考虑避让，确实难以避让的，应履
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行相关手续；建设阶段，加强对施工队伍的生活污水处理，严禁将污水和垃圾直

接排入河道水体中。

4、大气污染防治对策

规划阶段，严格落实有关措施建议，在大气环境敏感点附近预留防护距离并

做好道路沿线绿化工作。施工阶段，采用符合环保要求的施工设备，加强拌和设

备的密封和除尘，拌和停车场应远离大气环境敏感点，根据需要使用篷布覆盖及

洒水等方式减少施工材料和施工场地的扬尘。

5、声污染防治对策

充电基础设施应避让声环境敏感点，控制与声环境敏感点的距离。施工阶段，

严格执行《施工噪声管理规定》，根据需要采取临时隔声围护结构或吸声的声屏

障、隔声罩等，合理调整高噪声作业的施工时间。

6、环境风险影响对策

在充电基础设施选址方面，避让学校教学楼、医院病房区等敏感位置，远离

生态敏感点。在停车场配备充足的交通安全设施、设备。交警部门应加强交通安

全法律法规宣传教育，积极倡导绿色文明出行。

第十七条 规划实施环境管理要求

按照《环境保护法》、《环境影响评价办法》、《建设项目环境保护管理条

例》、《关于交通行业实施规划环境影响评价有关问题的通知》、《湖南省环境

保护条例》等法律法规和政策文件要求，严格执行环境影响评价制度和环保措施

“三同时”制度，全面贯彻益阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，认真落

实各项污染治理和生态环境保护措施，加强事中事后环境监管。充电基础设施规

划项目要与国土空间规划中的“三区三线”“三线一单”做好充分对接，在实施

过程中要避让生态保护区和环境敏感点，并按照有关要求开展环保专题研究，制

定可行的环境保护措施。
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第七章 近期行动计划

第十八条 近期建设目标

至 2025 年，益阳市中心城区推广电动汽车 1.7 万辆，建设充电桩不低于 1.8

万个，充（换）电站不低于 20 座，其中，公交车专用充电桩不低于 449 个，充

（换）电站不低于 12 座；出租车专用充电桩不低于 126 个；环卫专业车充电桩

不低于 40 个，充（换）电站不低于 2座；公共充电桩不低于 2030 个，充（换）

电站不低于 6座；用户专用充电桩不低于 1.5 万个。

第十九条 近期专用充电设施建设

1、公交车专用充电设施

近期（2021-2025 年），规划 14 处公交车充电站，共计 459 个充电桩（保

留 215 个，新增 244 个），均为直流桩，能满足 1607 辆公交车的充电需求。

表 7-1 近期公交车充电设施规划一览表

区

域
编号 站名 位置

用地面积

/m
2

泊位

数/

个

充电

桩/个
备注

资

阳

区

GJ-1
迎春路公交枢

纽

迎春路西侧，青龙路

北侧
13253.21 120 50

增设 20

个充电桩

GJ-2
南丰公交停保

场

白马山路南侧，贺家

桥路东侧
20158.24 225 55

增设 25

个充电桩

GJ-3 六高首末站
长春西路北侧，向仓

路西侧
2204.11 18 9 保留

GJ-4
白马山公交枢

纽

五一路北侧、永丰路

西侧
7853.28 103 45

增设 14

个充电桩

赫

山

区

GJ-5
白鹿寺公交首

末站

会龙路北侧，白鹿寺

西侧
3857.03 20 5

增设 5 个

充电桩

GJ-6 团洲公交枢纽
滨江路路南侧，团洲

路巷东侧
—— 86 30 新建

GJ-7
惠民小区公交

首末站
全丰村献忠组 4439.2 30 10 新建

GJ-8
汽车东站公交

停保场

桃花仑东路东侧，益

阳大道南侧
10029.55 80 20 保留

GJ-9
永福路公交枢

纽

桃花仑东路东侧，永

福路北侧
19951.65 150 60

增设 20

个充电桩
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区

域
编号 站名 位置

用地面积

/m
2

泊位

数/

个

充电

桩/个
备注

GJ-10
工业大道公交

停保场

工业大道南侧，月潭

路东侧
5854.74 70 20 保留

GJ-11
顺德城公交停

保场

银城大道东侧，梨园

路南侧
5854.74 70 20 保留

高

新

区

GJ-12
玉兰路公交枢

纽

玉兰路南侧，丁香路

西侧
10047.13 104 30

增设 10

个充电桩

GJ-13
南扩区公交停

保场

康富路与云雾山路交

叉东南侧
30193.67 170 75 新建

GJ-14
东部产业园公

交停保场

欧家冲路南侧，新塘

路东侧
12940.45 95 30 新建

合

计
1341 459

2、环卫、物流车专用充电设施

近期（2021-2025 年），规划 15 个环卫车充电站，共计 90 个充电桩，均为

直流桩，能满足 180 辆环卫车的充电需求。

物流充电设施结合物流园区规划按照不少于车位 30%的比例进行配套设置。

表 7-2 近期环卫车充电设施规划一览表

区

域
编号 位置

用地面积

/m
2

泊位数

/个

充电桩

/个
备注

资

阳

区

HW-1 迎春路兴业小区旁迎春路站厕 142.64 —— 2
垃圾转运站

改造

HW-2
资江东路与新石路交界处压延

厂站厕
106.62 —— 2

垃圾转运站

改造

HW-3
人民路东侧（资阳区环卫管理

中心内）
—— 50 15

结合环卫停

保场建设

HW-4
人民路与金花湖路交界处金花

垸中转站
72 —— 1

垃圾转运站

改造

HW-5
创业路与街坊路交叉口西北侧

新材料产业园垃圾转运站
1326.86 —— 5

结合环卫转

运站建设

赫

山

区

HW-6
腰塘社区大丰巷 46 号三里桥

站厕
195.8 —— 2

垃圾转运站

改造

HW-7 桃花仑沃尔玛台站 61.1 —— 1
垃圾转运站

改造

HW-8 朝阳环卫停保场 7145.08 100 25
结合环卫停

保场建设

HW-9 台家塅社区平安巷缝纫机站厕 258.7 —— 2
垃圾转运站

改造
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HW-10 学府路城院北侧城院站厕 207.3 —— 2
垃圾转运站

改造

HW-11 梨园路北侧清溪转运站 1399.33 —— 5
结合环卫转

运站建设

高

新

区

HW-12
海棠东路朝阳国际学校旁海棠

西站厕
98 —— 1

垃圾转运站

改造

HW-13 白鹤山垃圾填埋场 —— —— 5
现状垃圾填

埋场改造

HW-14 高铁新城垃圾转运站、停车场 6329.59 80 20
结合环卫停

车场建设

HW-15
龙塘路东侧、兰岭路南侧兰岭

中转站
198 —— 2

垃圾转运站

改造

合

计
230 90

3、机关、企事业单位专用充电设施

近期（2021-2025 年），规划机关、企事业单位专用充电点位 45 个，充电

桩数 1581 个，以交流（慢充）充电桩为主。

表 7-3 近期机关、企事业单位专用充电设施规划一览表

区域
序

号
单位名称

泊位数/

个

充电桩/

个

建设时

间

资阳区

1 资阳区人民法院 80 24 近期

2 资阳区水利局、国税局 20 6 近期

3 益阳市公安局资阳分局 50 15 近期

4 资阳区财政局 40 12 近期

5 资阳区人民政府 270 81 近期

赫山区

6 益阳市公路局 40 12 近期

7 大渡口社区 27 8 近期

8 金银山街道办事处 35 11 近期

9 益阳市交通建设质量监督局 40 12 近期

10 益阳市教育局 200 60 近期

11 中共益阳市委党校 150 45 近期

12 国家电网益阳供电公司 120 36 近期

13 益阳市公安局 150 45 近期

14 益阳市农业农村局 150 45 近期

15 赫山区人民政府 180 54 近期

16 赫山街道办事处 35 11 近期

17 赫山国税局 66 20 近期

18 龙光桥街道办事处 40 12 近期

19 益阳市车管所 300 90 近期

20 衡龙新区管委会 100 30 近期

高新区 21 益阳日报 110 33 近期
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区域
序

号
单位名称

泊位数/

个

充电桩/

个

建设时

间

22 高新区政务中心 40 12 近期

23 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 10 3 近期

24 益阳市广播电视局 120 36 近期

25 益阳市住房保障服务中心 150 45 近期

26 益阳市审计局 45 14 近期

27 益阳市中级人民法院 41 12 近期

28 益阳市自然资源和规划局 100 30 近期

29 益阳市市场监督管理局 60 18 近期

30 益阳市城市管理和综合执法局 60 18 近期

31 益阳市移民开发局 30 9 近期

32 益阳市文化旅游广电体育局 80 24 近期

33 益阳市人民政府 562 169 近期

34 益阳市财政局 60 18 近期

35 益阳市水务局 50 15 近期

36 高新区税务局 80 24 近期

37 益阳市司法局 50 15 近期

38 益阳市民政局 50 15 近期

39 益阳市道路运输服务中心 50 15 近期

40 益阳市发展和改革委员会 40 12 近期

41 朝阳街道办事处 49 15 近期

42 益阳市科学技术局 30 9 近期

43 益阳市住房和城乡建设局 50 15 近期

44 益阳市市民服务中心 1020 306 近期

45 高新区管委会 240 72 近期

合计 1581

第二十条 近期公用充电设施建设

1、集中式公共充（换）电站

近期（2021-2025 年），结合加油加气站建设 46 个集中式公共充（换）电

站，共计 306 个充电桩，均为直流桩。

表 7-4 近期集中式公共充（换）电站规划一览表

区

域
编号 名称 位置 规模

场地面

积/m2

占地

面积

/m2

充电

桩/个
备注

资

阳

区

JZ-1
长春 01 充

电站

白马山路与迎春路交

叉口东南侧
小型 2352 300 3

在建

站

JZ-2
新线充电

站

白马山路以南，贺家桥

路以东
中型 4118 600 6

在建

站
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地面

积/m
2

占地

面积

/m
2

充电

桩/个
备注

JZ-3
益沅充电

站

青龙路以南，马良路以

东
中型 4596 600 6

在营

站

JZ-4
迎春北路

充电站

迎春路与春陵街交叉

口东南侧
中型 4970 700 7

在营

站

JZ-5
文昌南充

电站

文昌路以西，金花湖路

以北
大型 6624 1000 10

在营

站

JZ-6
资阳充电

站

文昌路以西，五福路以

南
大型 7000 1000 10

在营

站

JZ-7
幸福渠充

电站

资阳路以南，白马山路

以东
中型 3286 500 5

在营

站

JZ-8
长春 03 充

电站

白马山路以西，长春路

以南
中型 5276 800 8

在营

站

合

计
55

赫

山

区

JZ-9
志溪河充

电站

会龙路以北，壁湖路以

南
小型 3733 500 5

在营

站

JZ-10
红星充电

站
益阳大道西延线以南 小型 3671 400 4

在营

站

JZ-11
金山充电

站

益阳大道与金山路交

叉口东北侧
小型 3500 400 4

在营

站

JZ-12
轻工路充

电站

滨江路以南，轻工路以

西
小型 3500 400 4

迁建

站

JZ-13
赫山充电

站

桃花仑路与教育路交

叉口东南侧
小型 3500 400 4

在营

站

JZ-14
锦都充电

站

秀峰路与龙洲路交叉

口东北侧
小型 3037 300 3

在营

站

JZ-15
罗溪充电

站

十洲路与罗溪北路交

叉口东南侧
小型 3000 500 6

在营

站

JZ-16
东门充电

站
G536 国道以南 中型 5000 700 7

在营

站

JZ-17
进港充电

站

天成路以西，东港路以

南
中型 4434 600 6

在建

站

JZ-18
银城路充

电站
赫山派出所西侧 大型 4846 1000 10

在营

站

JZ-19
龙山充电

站

银城大道以东，晓园路

以北
小型 3073 300 3

在营

站

JZ-20
朝阳充电

站

桃花仑路以西，晓园路

以北
小型 2549 300 3

在营

站

JZ-21
广场充电

站

益阳大道以南，汽车东

充电站以东
小型 2549 300 3

在营

站

JZ-22 天龙充电 桃花仑路以西，紫竹路 小型 4294 500 5 在营
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地面

积/m
2

占地

面积

/m
2

充电

桩/个
备注

站 以北 站

JZ-23
龙岭工业

园充电站

学府路与团山路交叉

口东南侧
大型 4732 —— 56 ——

JZ-24
紫竹充电

站

蓉园路以西，紫竹路以

北
小型 3482 400 4

在营

站

JZ-25
平安充电

站

迎宾路与桃花仑路交

叉口西南侧
小型 3556 400 4

在营

站

JZ-26
花门楼充

电站

长益高速公路益阳服

务充电站
大型 12000 1500 15

在营

站

JZ-27
泉岳充电

站

银城大道以东，衡龙新

区以北
中型 5000 800 8

在建

站

合

计
154

高

新

区

JZ-28
凤山充电

站

迎宾路与石竹路交叉

口西南侧
小型 2556 300 3

在营

站

JZ-29
梓山充电

站

梅林路与银城大道交

叉口西北侧
小型 4445 500 5

在营

站

JZ-30
货场充电

站

工业大道以北，银城大

道以东
小型 3635 300 3

在建

站

JZ-31
天运充电

站

关山路以南，银城大道

以西
中型 5325 1000 14

在营

站

JZ-32
海棠路充

电站

海棠路与康富南路交

叉口西南侧
小型 2797 300 3

在营

站

JZ-33
玉兰充电

站

玉兰路与金山南路交

叉口东北侧
中型 4454 600 6

在营

站

JZ-34
云树路充

电站

梓山路与云树路交叉

口东南侧
大型 8634 1200 12

新建

站

JZ-35
迎宾路 01

充电站

迎宾西路以南，桃益公

路以东
小型 4866 500 5

在营

站

JZ-36
邓石桥充

电站
桃益公路以北 小型 3000 300 3

在营

站

JZ-37
新凤充电

站
桃益公路以北 小型 3500 300 3

在营

站

JZ-38
关山充电

站
云雾山路以北 小型 2108 300 3

在营

站

JZ-39
云雾充电

站

云雾山路以南，康富南

路以东
大型 8996 1200 12

在营

站

JZ-40
迎客路 02

充电站

迎宾西路以南，市民服

务中心以西
小型 2822 300 3

在营

站

JZ-41 奔驰充电 银城大道以东 小型 3500 300 3 在营
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区

域
编号 名称 位置 规模

场地面

积/m
2

占地

面积

/m
2

充电

桩/个
备注

站 站

JZ-42
龙潭充电

站

银城大道与319国道交

叉口东北
小型 3500 300 3

在营

站

JZ-43
碧云充电

站

银城大道以西，高新大

道以北
小型 4000 300 3

在营

站

JZ-44
沧龙充电

站

银城大道以西，川潭路

以北
小型 3521 300 3

在营

站

JZ-45
沧水铺充

电站

319 国道以东，鱼形山

路以北
小型 3000 300 3

在营

站

JZ-46
沧泥水满

充电站

石长铁路以西，高新大

道以北
中型 5000 700 7

在建

站

合

计
97

总

计
306

2、分散式公共充电桩（结合独立占地公共停车场）

近期（2021-2025 年），共结合 24 个独立占地公共停车场布置充电桩 793

个，均为直流（快充）桩。

表 7-5 近期结合独立占地公共停车场充电站规划一览表

区域 编号 位置
用地面

积/m
2

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%
备注

资阳

区

KZ-1
马良路以西，青龙

路以南茶叶市场
8391 280 42 30

现状公共

停车场

KZ-2
长春路与滨江路交

叉口西北侧
2461 82 12 30

规划公共

停车场

KZ-3
金花湖路与五一路

交叉口东南侧
5464 183 27 30

规划公共

停车场

KZ-4
金花湖路以北，贺

家桥以东
3100 103 15 30

规划公共

停车场

KZ-5
龙塘村路以东，进

港公路以南
4005 67 10 30

规划公共

停车场

KZ-6
鸿源路以西，进港

公路以北
9433 206 31 30

规划公共

停车场

合计 32854 921 137

赫山

区

KZ-7
杨帆路以南，会龙

路以西
2220 74 11 30

规划公共

停车场

KZ-8 秀峰公园南门东侧 1379 46 7 30
现状公共

停车场
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区域 编号 位置
用地面

积/m
2

泊位

数/个

充电

桩/个

充电车位

占比/%
备注

KZ-9 西流湾大桥桥下 4182 120 18 30
现状公共

停车场

KZ-10 益阳市一中对面 2083 69 10 30
现状公共

停车场

KZ-11 秀峰公园北门 1088 21 5 48
现状公共

停车场

KZ-12 赫山村委 4326 144 22 30
规划公共

停车场

KZ-13
十洲路以东，人民

街以北
5449 182 27 30

规划公共

停车场

KZ-14
益阳大道与银城大

道交叉口东南侧
6442 215 32 30

规划公共

停车场

KZ-15
益阳大道与桃花仑

路交叉口西北侧
13236 331 50 30

规划公共

停车场

KZ-16
梅林路以南，春嘉

路以东
13417 447 67 30

规划公共

停车场

KZ-17
永福路以北，桃花

仑路以西
17200 573 86 30

规划公共

停车场

KZ-18
梓山东路以北，桃

花仑路以西
2259 75 11 30

规划公共

停车场

合计 73281 2297 346

高新

区

KZ-19

佳宁路东侧，益阳

大道与团山路交叉

口西南侧

11045 368 55 30
现状公共

停车场

KZ-20
团山路与蔡家巷交

叉口东南侧
3045 102 15 30

规划公共

停车场

KZ-21
玉兰路与丁香路交

叉口西南侧
9924 331 50 30

规划公共

停车场

KZ-22
云树路以西，云雾

山路以北
7046 235 35 30

现状公共

停车场

KZ-23
云树路以西，云雾

山路以北
5394 180 27 30

现状公共

停车场

KZ-24
永福路与站东路交

叉口西南侧
25613 854 128 30

规划公共

停车场

合计 62067 2070 310

总计 168202 5288 793

3、分散式公共充电桩（结合配套公共停车场）

近期（2021-2025 年），共结合 24 个配套公共停车场布置充电桩 493 个，

均为直流（快充）桩。
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表 7-6 近期结合配套公共停车场充电站规划一览表

区域 编号 位置
泊位数/

个

充电桩

/个

充电车位

占比/%
备注

资阳

区

JR-1
迎春路与青龙接交叉口东

北侧
76 11 30

规划公共停车

场

JR-2 长春路以南，滨江路以东 102 15 30
规划公共停车

场

JR-3
三益街与长春路交叉口东

侧南金花公园
80 12 30

现状公共停车

场

JR-4
金花湖路以南，人民路以

西
40 6 30

规划公共停车

场

JR-5 桥北广场 35 5 30
现状公共停车

场

JR-6 会龙大桥桥下 61 9 33
现状公共停车

场

JR-7
文昌路与幸福渠路交叉口

西南侧
78 12 30

规划公共停车

场

JR-8
永丰路与长春路交叉口西

南侧
54 8 30

规划公共停车

场

合计 526 78

赫山

区

JR-9
罗溪北路以东，茂林路以

北七里桥游园
10 2 30

规划公共停车

场

JR-10 会龙山公园 198 30 30
现状公共停车

场

JR-11 九龙柱广场 80 12 30
现状公共停车

场

JR-12 秀峰公园西门 30 5 30
现状公共停车

场

JR-13
秀峰西路秀峰公园南门西

侧
44 7 30

现状公共停车

场

JR-14 康富北路秀峰公园东门 60 9 30
现状公共停车

场

JR-15
教育路以西，桃花仑东路

以北
70 11 30

现状公共停车

场

JR-16
茂林路与天桥路交叉口西

南侧
150 23 30

规划公共停车

场

JR-17 十洲公园西 60 9 30
现状公共停车

场

JR-18 十洲公园东 100 15 30
现状公共停车

场

JR-19 青龙洲湿地公园 200 30 30
规划公共停车

场
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区域 编号 位置
泊位数/

个

充电桩

/个

充电车位

占比/%
备注

合计 1002 153

高新

区

JR-20
蔡家巷路以南，团圆路以

西东广场
177 27 30

规划公共停车

场

JR-21
迎宾西路以北市民文化中

心
1200 180 30

规划公共停车

场

JR-22 富桥游园 50 8 30
规划公共停车

场

JR-23
海棠东路与团山路交叉南

侧
60 9 30

现状公共停车

场

JR-24 奥林匹克公园 250 38 30
规划公共停车

场

合计 1737 262

总计 3265 493

4、分散式公共充电桩（结合商业配建停车场）

近期（2021-2025 年），共结合 29 个商业配建停车场布置充电桩 738 个，

均为直流（快充）桩。

表 7-7 近期结合商业配建停车场充电站规划一览表

区域 编号 位置
泊位数

/个

充电桩/

个
备注

资阳

区
SY-1

五一东路以北，贺家桥路以东学门口

农贸市场
64 10 现状商业配建停车场

赫山

区

SY-2 会龙山公租房小区斯盛公司 60 9 现状商业配建停车场

SY-3 电信大楼 50 8 现状商业配建停车场

SY-4 沃尔玛 55 8 现状商业配建停车场

SY-5 康富北路步步高广场 80 12 现状商业配建停车场

SY-6 华天大酒店停车场 150 23 现状商业配建停车场

SY-7 罗马国际大酒店 100 15 现状商业配建停车场

SY-8 北美阳光城西门商业街 50 8 现状商业配建停车场

SY-9
教育路以西，桃花仑东路以北赫山步

行街
34 10 现状商业配建停车场

SY-10 团洲路以东，环保路以南 140 21 现状商业配建停车场

SY-11 益阳大道以北，海洋城以西移动公司 120 18 现状商业配建停车场

SY-12 益阳大道海洋城 500 75 现状商业配建停车场

SY-13 益阳大道万达广场 750 113 现状商业配建停车场

SY-14 罗溪路东侧茶叶市场内空地 60 9 现状商业配建停车场

SY-15 十洲路以西，赫山地税局南侧用地 75 11 规划商业配建停车场

SY-16 益阳大道东旺府酒店 32 5 现状商业配建停车场

SY-17 银城大市场 180 27 现状商业配建停车场
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区域 编号 位置
泊位数

/个

充电桩/

个
备注

SY-18 朝阳市场 52 8 现状商业配建停车场

SY-19 碧桂园酒店 500 75 现状商业配建停车场

SY-20 海吉星 120 18 现状商业配建停车场

合计 3108 473

高新

区

SY-21 通程国际大酒店 150 23 现状商业配建停车场

SY-22 福中福 972 146 现状商业配建停车场

SY-23 太古城北侧旁空地 77 12 规划商业配建停车场

SY-24 益阳大剧院 70 11 现状商业配建停车场

SY-25 佳宁娜酒店 150 23 现状商业配建停车场

SY-26 奥林匹克公园羽星酒店 50 8 现状商业配建停车场

SY-27
金山路与梓山西路交叉口东北侧紫金

山酒店
32 5 现状商业配建停车场

SY-28 鹿角园路富桥大市场南门 120 18 现状商业配建停车场

SY-29 万城国际前坪 60 9 现状商业配建停车场

合计 1681 255

总计 4853 738

5、分散式公共充电桩（结合文体设施配建停车场）

近期（2021-2025 年），共结合 8个文体设施配建停车场布置充电桩 305 个，

其中直流（快充）桩共 247 个，交流桩（慢充）共 58 个。

表 7-8 近期结合文体设施配建停车场充电桩规划一览表

区域
序

号
位置

泊位数/

个

充电桩数/个

直流桩 交流桩 合计

赫山

区

1 白鹿寺 200 27 6 33

2 康富北路市老干活动中心 35 5 2 7

3 桃花仑西路以南益阳市图书馆 40 5 2 7

4 三周文化馆 50 7 2 9

5 滨江路北侧，龙洲中学西侧龙洲书院 50 7 2 9

6 赫山区图书馆 40 5 2 7

合计 415 56 16 72

高新

区

7 益阳博物馆 65 9 2 11

8 奥林匹克公园 150 20 4 24

9 迎宾西路以北市民文化中心 1200 162 36 198

合计 1415 191 42 233

总计 1830 247 58 305

6、分散式公共充电桩（结合医疗设施配建停车场）

近期（2021-2025 年），共结合 15 个现状医院配建停车场布置充电桩 570
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个，其中直流（快充）桩共 380 个，交流桩（慢充）共 190 个。

表 7-9 近期结合现状医院配建停车场充电桩规划一览表

区域 序号 单位名称
泊位数

/个

充电桩数/个

直流桩 交流桩 合计

资阳区

1 资阳区第三人民医院 50 6 3 9

2 益阳市人民医院 130 16 8 23

3 益阳市中医医院 200 24 12 36

4 资阳区妇幼保健院 245 29 15 44

赫山区

5 益阳市第五人民医院 150 18 9 27

6 益阳市中心医院 500 60 30 90

7 益阳市第三人民医院 240 29 14 43

8 赫山区中医医院 185 22 11 33

9 赫山区妇幼保健院 80 10 5 14

10 益阳市第一中医医院 195 23 12 35

11 益阳市妇幼保健院 300 36 18 54

12 益阳医专附属医院 220 26 13 40

高新区

13 益阳市第四人民医院 220 26 13 40

14 益阳市中心医院高新院区 350 42 21 63

15 爱尔眼科医院 100 12 6 18

总计 3165 380 190 570

7、分散式公共充电桩（结合教育设施配建停车场）

近期（2021-2025 年），中小学、专科学校和高等院校等教育设施配建停车

场近期应按照不少于停车位 30%的比例配套建设充电设施，快慢充配建比例为

2:8。

第二十一条 近期自用充电设施建设

1、小区公共充电设施

在满足消防安全的情况下对小区内部地面停车场进行改造，近期（2021-2025

年），共结合 62 个已建小区内部地面停车场布置充电桩 1955 个，以小直流快充

和交流慢充为主。

表 7-10 近期小区公共充电设施规划一览表

区域 序号 小区名称 停车位/个 充电桩/个

资阳区 XQ-01 金水阳光 154 46
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区域 序号 小区名称 停车位/个 充电桩/个

XQ-02 兴益家园 150 45

XQ-03 和兴廉租房小区 50 15

XQ-04 兴业二期 98 29

XQ-05 和顺家园 150 45

XQ-06 大汉资江城 60 18

XQ-07 和祥小区 150 45

合计 812 243

赫山区

XQ-08 益灯家属区 120 36

XQ-09 国泰小区 30 9

XQ-10 龙山港社区廉租房 20 6

XQ-11 兴旺小区 40 12

XQ-12 景湖春天 68 20

XQ-13 悦江花园 30 9

XQ-14 太一御江城 137 41

XQ-15 碧波豪苑 127 38

XQ-16 香格里拉 143 43

XQ-17 滨江花园 349 105

XQ-18 桃花缘 50 15

XQ-19 云顶上品 84 25

XQ-20 全丰小区 37 11

XQ-21 惠民小区 20 6

XQ-22 北美阳光城 391 117

XQ-23 桃花里 214 64

XQ-24 银海花园 20 6

XQ-25 熊森国际 258 77

XQ-26 桂苑新村 53 16

XQ-27 鹏利广场 126 38

XQ-28 益安小区 40 12

XQ-29 卧龙港 79 24

XQ-30 欣天花园 30 9

XQ-31 金山润园 146 44

XQ-32 电力安置小区 50 15

XQ-33 红旗小区 86 26

XQ-34 龙洲苑 70 21

XQ-35 国富小区 40 12

XQ-36 欣隆小区 42 13

XQ-37 梓山豪苑 40 12

XQ-38 天平小区 30 9

XQ-39 梓湖馨苑 80 24

XQ-40 梓湖明珠 221 66

XQ-41 慧泽园 20 6

XQ-42 乌金安置小区 120 36
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区域 序号 小区名称 停车位/个 充电桩/个

合计 3411 1023

高新区

XQ-43 益电生活区 300 90

XQ-44 益阳铁路家园 80 24

XQ-45 姚家湾小区 49 15

XQ-46 迎宾花苑 100 30

XQ-47 丰盛家园 40 12

XQ-48 春晓花园 80 24

XQ-49 金鹿花园 40 12

XQ-50 紫金花苑 200 60

XQ-51 益阳印象 30 9

XQ-52 金谷家园 167 50

XQ-53 银色现代城 350 105

XQ-54 缇香名苑 102 31

XQ-55 中电怡和苑 176 53

XQ-56 七一五矿小区 40 12

XQ-57 上城世家 180 54

XQ-58 梓湖湾 120 36

XQ-59 广电家园 60 18

XQ-60 金塘安置小区 40 12

XQ-61 团圆佳苑 60 18

XQ-62 鸬鹚渡安置小区 80 24

合计 2294 688

总计 6517 1955

2、私人充电设施

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快电动汽车充（换）电基础设施建设的

实施意见》（湘政办发〔2021〕4 号）和《湖南省居民住宅小区供配电设施建设

技术标准》（DBJ43/T367-2020）等相关文件，新建住宅小区固定车位按总供电

容量的 25%预留建设充电设施，按 100%配建比例预留电动汽车充电桩安装条件

（包括必要的土建设施、供电容量、设备位置、电缆桥架等，达到接桩即可用），

供配电设施参照湖南省配电设施建设技术规范的最新要求。已建住宅小区根据实

际需要和场地建设条件，应配建一定比例的公共充电设施，支持业主自建自用充

电设施。对电力容量不足的专变小区，由房地产开发企业、业主委员会、物业服

务企业或小区归属单位等主体实施配电网改造；既有公变小区，由相关业主单位

提供场地支持，电网企业实施增容改造，满足居民报装需求。对不符合消防安全

条件的地下、半地下车库，可由业主委员会合理使用物业专项维修资金，实施消

防设施改造，满足建桩条件。对于没有固定车位的老旧小区，可就近利用小区周
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边空地或道路两侧规划建设公共充电设施，实现居民“就近就便”充电。对建成

时间较长的老旧小区或难以实施电力设施增容改造的小区，鼓励引入充电运营企

业采用“统建统服”模式，有偿提供充电设施统一规划、新建、改造和运营服务，

有效缓解小区充电难问题。已实施“统建统服”小区原则上不再接受充电桩个人

独立报装。

积极推进电动小汽车用户结合居民区停车位配建充电桩，近期自用充电桩车

桩比争取达到 1:1，建设私人充电桩争取达到 1.3 万个，满足用户基本充电需求，

鼓励有条件的自用充电设施对社会公众开放。

第八章 规划实施保障

第二十二条 实施保障措施

1、加强规划落地

加强与综合交通、停车设施、能源供应等专项规划的衔接，并及时将充电设

施作为城市重要基础设施纳入本市相关规划。

2、严格配建指标

新建项目应严格按照标准落实到位。要求在建项目根据最新要求增配充电设

施；鼓励已建项目建设充电设施，可以结合旧区改造、停车位改建、道路改建等

实施。

3、加大土地支持

（1）独立新建的集中式充换电站按照加油加气用地供应模式，根据可实施

供应的国有建设用地情况，优先安排土地供应；

（2）新建项目用地需配建充电基础设施的，可将配建要求纳入土地供应条

件；

（3）需要利用市政道路建设充电桩的，可按照市政公用设施建设管理要求

使用土地，并向市政主管办理相关手续。

4、简化规划建设审批

（1）个人在自有停车库、停车位、各居住区、单位已有停车泊位安装电动

充电设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证；
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（2)建设城市公共停车场时，无需为同步建设电动汽车充电桩群等充电基础

设施单独办理建设规划许可证和施工许可证；

（3)新建单独集中式充换电站应符合城市规划，并办理建设用地规划许可

证、建设工程规划许可证和施工许可证。

5、强化金融服务支撑

鼓励充电基础设施优先采用政府购买服务方式建设。鼓励具备条件的政府机

关、企事业单位及居民小区等单位在自有停车场内建设的充电设施向社会开放，

在依法依规的前提下收取充电服务费。鼓励引导银行等金融机构加大充电基础设

施建设信贷投入。建立多渠道投融资体系，吸引社会资本参与充电基础设施建设

运营。

6、加强配电网接入服务

以“就近用电接入”原则，为电动充电基础设施接入电网提供便利条件，开

辟绿色通道、优化流程、简化手续、提高效率、限时办结。

7、强化安全管理

住宅区、办公区电动汽车充电设施建设应充分考虑安全风险，满足规范安全

要求。加大对用户私自拉电线，违规用电、建设施工不规范等行为的查处力度，

依法依规对充电基础设施设置场所实施消防设计审核，消防验收以及备案抽查，

加强消防监督检查，督促充电基础设施运营使用的单位或个人，加强对充电基础

设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除安全隐患。进行项目安

全“三同时”设计审查，建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、

同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。同时在施工时要及

时对损坏的市政设施及绿化及时修复。

8、建设完善充电运营服务监管平台

做好充电基础设施智能服务管理平台数据接入工作，确保充电桩运营商数据

应接尽接，有效整合不同企业平台的充换电服务信息资源，促进不同企业平台之

间的互联互通，实现全省充电服务信息资源共享，为车主出行、行业自律和政府

监管提供公共服务。

9、全面推行智能有序充电技术

严格执行行业统一标准，将智能有序充电技术纳入充电设施和新能源汽车产
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品功能范围，推动既有充电设施智能化改造，不断提升充电设施智能化水平。规

范用电报装流程，私人新建充电桩应采用智能有序技术，能够同时满足功率控制、

时段控制的可观可控要求，支持电网企业安全功率调度和运营商代理参与电力需

求侧管理，提升配套电网设备利用效率和供电安全裕度，增强配套电网供电保障

能力。

10、加大充电新技术推广应用

基于大功率充电、电动汽车与电网双向互动（V2G）等技术，打造光储充车

网互动一体化示范场站，持续优化快充网络布局，降低场站用能成本。加快推进

高速公路及其他重要场景快速充换电、大功率全液冷充电等技术的推广应用。开

展“移动共享”充电桩试点，示范应用小直流充电技术，进一步提升社区充电效

率。推广普及机械式、立体式、移动式停车充电一体化设施。
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